
 
 

STATUSRAPPORT   1 

 
 
Dato    : 20.01.21 

 

Periode  : Oppstart 

 

Utført av: Gruppe  

 

Aktiviteter utført siste periode: 

I 

Oppstart, grunnleggende informasjon ble utvekslet angående eksterne samarbeids partnere 

Herunder Winns AS. Fikk også tips om å kontakte Jørn Stene angående informasjon om Co2 

anlegg.  

 

 

 
 
Aktiviteter neste periode: 

Kontakte Winns AS for å kartlegge videre fremdrift rundt oppgaven, deretter lage en Tidsplan og 

starte med forprosjekt. Begynne å samle relevant litteratur for oppgaven.  

 

 

 

 
 
Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

 

Nei 

 
 
Timeoppfølging:  

 
AVVIK: 

 
 
Antall planlagt: 

 

Utgår pga. 

startfase 

 
Antall forbrukt: 

 

Utgår pga. 

startfase 

 
Nei 

 


