



LOFTSUTBYGGING
 VED BRUK AV

PREFABRIKKERTE TAKELEMENTER









SITUASJON
Fortetting i urbane strøk øker behovet for å utnytte eksisterende
bygningsmasse. Mange loft har imidlertid lav takhøyde, eller en
takform som gjør at loftet egner seg dårlig for utnyttelse. Ved å
rive taket og bygge en ny konstruksjon på loftet, kan arealet
utnyttes bedre. Dette kan være et økonomisk gunstig og
miljøvennlig tiltak.  Det er en fordel med en eierstruktur med få,
profesjonelle eiere for å forenkle beslutningsprosessen med
igangsetting. Heimstaden Eiendom har i dag et prosjekt på
Sannerkvartalet der saltaket rives, og erstattes med et
mansardtak. Taket leveres som prefabrikkerte elementer som
heises på plass kort tid etter at eksisterende tak er revet. 

HOVEDFUNN

Det bør legges innsats og
penger i en 3D-scan.
Oppmålingen må tiltrettelegges
for ved å fjerne boder og annet
bygningsmessig inventar tidlig.
Dette bør kommuniseres til
byggherre.

En tidlig og nøyaktig scan vil
gjøre en fremskyndt
prosjektering mindre
omfattende. Det kan redusere
ekstraarbeid knyttet til
omprosjektering. Det gir også
potensiale for økt
prefabrikasjon, for eksempel
prefabrikkerte brannvegger.

Bæresystemet kan endres til å
ha tverr-rammer på intervall
bortover bygget, som elementer
kan hvile på. Dette unngår en
dyr HSQ-profil i mansard-
knekken. RIB bør engasjeres
tidligere.
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SAMARBEIDSPARTNERE

VEIEN VIDERE

Loftsutbygging er populært i
Sentraleuropa, og spesielt i
Østerrike. Det er aktuelt  å
undersøke nærmere hvilke
erfaringer som er gjort her, og
hvordan dette kobles opp mot
industrien i Norge.

HENSIKT
Oppgaven avdekker fordelene og utfordringene med elementer i
møte med eldre bygg. Er det aspekter fra Sannerkvartalet som
har rom for forbedring til fremtidige prosjekter? 

FORDELER

Redusert byggetid
Reduserte kostnader
Økt kvalitet
Bedre HMS

Få har erfaring med
elementbygging av kompliserte
tak. Fordelene kan være:

FORUTSETNINGER
Prosjektet må være av en
tilstrekkelig stor størrelse,
med en geometri som tillater
flest mulig like
elementstørrelser.

UTFORDRINGER
Det er vanskelig å måle inn
skjevhetene nøyaktig og
tidsnok. Flere baserer seg på
arkivtegninger, som er
unøyaktige.

Det er tidkrevende og
utfordrende å overføre en
punktsky nøyaktig til 3D-
modell og tegninger.

Bruk av skråsøyler og drager
av en spesialprodusert
hatteprofil (HSQ) er dyrt.
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