UTBYGGING AV RALOFT MED PREFABRIKKERTE TAKELEMENTER

- EN EFFEKTIV MATE A FORTETTE PA?

SITUASJON

Befolkningsvekst og urbanisering oker etterspgrselen for boliger i storbyene. For & svare pd dette ma
byene finne lasninger pd hvordan man skal imatekomme dette behovet. Fortetting av urbane strok ved &
utnytte eksisterende bygningsmasse kan vcere et aktuelt tiltak. Utbygging av rdloft er fremhevet av blant
annet FN som en beerekraftig strategi for @ fortette byene vare.

Mange loft har imidlertid lav takhayde, eller en takform som gjor at loftet egner seq darlig for utnyttelse.
Ved a rive taket og bygge en ny konstruksjon pa loftet, kan arealet utnyttes bedre. Det er en fordel med
en eierstruktur med fa, profesjonelle eiere for @ forenkle beslutningsprosessen med igangsetting.

Fredensborg Bolig, en landsdekkende boligutvikler, har
i dag et pdgdende prosjekt i Sannerkvartalet. Dette er 3
bygarder fra 1937, sentralt pG Griinerlgkka i Oslo. Her
bygges loftene om til leiligheter ved at saltaket rives og
| erstattes med et mansardtak. I denne prosessen heves
1 0gsd manet cirka 1.5 meter opp til requlert byggehayd.
Taket leveres som prefabrikkerte elementer som heises
™ pd plass kort tid etter at eksisterende tak er revet.
Arbeidet gjores samtidig som bygdrdene er bebodd.
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Oppgaven bruker Sannerkvartalet som et case studie, —_— q . F =

med hensikt a avdekke fordelene og utfordringene
med prefabrikkerte elementer, sammenlignet med 1 1k
tradisjonell plassbygging. Det undersekes ogsG om i |
det er rom for forbedring til fremtidige prosjekter.

METODE

For a se om utfordringene pd Sannerkvartalet kan generaliseres, og for G se
om utfordringene er lost forskjellig, har en rekke aktarer med erfaring med
enten loftsbygqging og prefabrikasjon kommet med innspill til oppgaven.

ERFARINGER

Fa har erfaring med elementbygging av kompliserte tak. I skandinavia

S =cials har vi kun avdekket et prosjekt i Mimers gate. I sentraleuropa er
kulturen for /oftsutbyggmger starre, og vi har avdekket at OBENAUF, en aktor i @sterrike har
spesialisert seq pad loftsutbygginger med prefabrikerte treelementer.

FORDELER OG ULEMPER

Store fordeler kan oppnds ved bruk av elementer sammenlignet med tradisjonell plassbygging.
Dette kan veere redusert byggetid, noe som vil gi reduserte kostnader. Kvaliteten gker under
kontrollerte produksjonsforhold pd fabrikk. Samtidig eker HMS for entreprenar, og beboere
utsettes for mindre stay ettersom produksjonen flyttes vekk fra urbane strok.

|
I

em!
L L

i =
ek

|

Det er imidlertid vanskelig & madle inn skjevhetene nayaktig og tidsnok. Flere baserer seq pad
arkivtegninger, som er ungyaktige. I tilleqg til dette er det tidkrevende og utfordrende a
overfare en punktsky neyaktig til 3D-modell og tegninger. For @ lose dette stilles det haye krav
til at entreprengr kommuniserer tydelig til byggherre at de mé ha tidlig tilgang for & gjore en
nedvendig og neyaktig oppmaling.
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