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SITUASJON

Fortetting i urbane strek gker behovet for d utnytte eksisterende
bygningsmasse. Mange loft har imidlertid lav takhayde, eller en
takform som gjor at loftet egner seg darlig for utnyttelse. Ved d
rive taket og bygge en ny konstruksjon pad loftet, kan arealet
utnyttes bedre. Dette kan veere et skonomisk gunstig og
miljevennlig tiltak. Det er en fordel med en eierstruktur med fd,
profesjonelle eiere for G forenkle beslutningsprosessen med
igangsetting. Heimstaden Eiendom har i dag et prosjekt pa
Sannerkvartalet der saltaket rives, og erstattes med et
mansardtak. Taket leveres som prefabrikkerte elementer som
heises pa plass kort tid etter at eksisterende tak er revet.

HENSIKT

Oppgaven avdekker fordelene og utfordringene med elementer i
mate med eldre bygg. Er det aspekter fra Sannerkvartalet som
har rom for forbedring til fremtidige prosjekter?

—

FORDELER

Fa har erfaring med
elementbygging av kompliserte
tak. Fordelene kan veere:

UTFORDRINGER

Det er vanskelig a male inn
skjevhetene nayaktig og
tidsnok. Flere baserer seq pd
arkivtegninger, som er

e Redusert byggetid unayaktige.
e Reduserte kostnader
e Okt kvalitet Det er tidkrevende og
e Bedre HMS utfordrende G overfore en
punktsky nayaktiqg til 3D-
FORUTSETNINGER modell og tegninger.

Prosjektet md veere av en
tilstrekkelig stor sterrelse,
med en geometri som tillater
flest mulig like
elementstorrelser.

Bruk av skrasaeyler og drager
av en spesialprodusert
hatteprofil (HSQ) er dyrt.

ONFILL PROJECTS

UTILIZING

HOVEDFUNN

Det bar legges innsats og
penger i en 3D-scan.
Oppmadlingen ma tiltrettelegges
for ved d fjerne boder og annet
bygningsmessig inventar tidlig.
Dette bar kommuniseres til
byggherre.

En tidlig og nayaktig scan vil
gjere en fremskyndt
prosjektering mindre
omfattende. Det kan redusere
ekstraarbeid knyttet til
omprosjektering. Det gir ogsa
potensiale for okt
prefabrikasjon, for eksempel
prefabrikkerte brannvegger.

Beeresystemet kan endres til G
ha tverr-rammer pa intervall
bortover bygget, som elementer
kan hvile pd. Dette unngdr en
dyr HSQ-profil i mansard-
knekken. RIB bar engasjeres
tidligere.

VEIEN VIDERE

Loftsutbygging er populcert i
Sentraleuropa, og spesielt i
Osterrike. Det er aktuelt a
undersgke ncermere hvilke
erfaringer som er gjort her, og
hvordan dette kobles opp mot
industrien i Norge.




