Attachment 3 - Status reports



STATUSRAPPORT nr. 1

Dato : 15.02.22
Periode :10.01.22 - 15.02.22
Utfert av : Prosjektgruppe 42

Aktiviteter utfort siste periode:

Oppgaven har gjennom diskusjon med veiledere blitt definert, og arbeidet kan starte for fullt.
Det er lagt en tydelig fremdriftsplan pa hvordan det skal arbeides fremover, og planlegging av
fremtidige eksterne mater er gjort.

Aktiviteter neste periode:

Det skal gjennomferes intervjuer av eksterne bedrifter og personer som kan bidra med nyttig
informasjon til oppgaven. Ved siden av skal det planlegges i starre grad hvordan rapporten skal
skrives og struktureres, samt at det skal hentes inn en del informasjon. Det tenkes ogsa & bli kjent
med programmet IDA ICE, og starte enkelt med undersekelsene for oppgaven.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Lite kunnskap om emnet gjor det vanskelig & ga frem, og dermed mer avhengig av eksterne
intervjuer samt jevnlige samtaler med intern veileder.

Timeoppfolging: AVVIK:

Antall planlagt: 50-70 Antall forbrukt: 70 0

Andre kommentarer:

Har vist seg a vaere vanskeligere a starte opp med selve prosjektarbeidet enn tiltenkt, men ved a
soke etter mer hjelp og bruke de kontaktene jeg har sé skal det nok g seg fint til.




STATUSRAPPORT nr. 2

Dato : 16.03.22
Periode :16.02.22 - 15.03.22
Utfert av : Prosjektgruppe 42

Aktiviteter utfort siste periode:

Sendt mail og fatt kontakt med alle eksterne. Samlet inn en del informasjon for arbeidene, selv om
det enda mangler noe for & kunne starte med simuleringene. Startet med innholdsfortegnelse og
struktur for oppgaven, og lest opp pa hvordan a skrive oppgaven.

Aktiviteter neste periode:

Fa i gang simuleringene og livslgpsanalysen, slik at det serges for god tid til skriving og & se over
arbeidet i tilfelle mangler.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Mangel pé nedvendig informasjon for simuleringer, og treg kommunikasjon med eksterne personer
gjor det vanskelig & ga frem sa fort som gnsket.

Timeoppfolging: AVVIK:

Antall planlagt: 40-50 Antall forbrukt: 20 20-30

Andre kommentarer:

Har vert veldig lite tid til bacheloroppgaven grunnet intensivemnet BYGT2300 sin slutt med
prosjektinnlevering og eksamen.




STATUSRAPPORT nr. 3

Dato : 16.04.22
Periode :16.03.22 — 15.04.22
Utfert av : Prosjektgruppe 42

Aktiviteter utfort siste periode:

Fatt god kontakt med professorer som har kunnskap om IDA ICE og LCA. Hatt meter for & komme
i gang med arbeidet, og planlegges flere for videre oppfelging. Modell er tegnet opp i IDA ICE, og
mangler bare siste hjelp for & fa implementert aerogelpanelene. Har laget LCI for aerogel, og holder
pa med for acrogelpanelene, men mangler tilstrekkelig informasjon om hva og hvor mye panelene
bestar av.

Har kommet godt i gang med skriving av oppgave, men mangler enda mye tekst. Avventer med &
skrive en del til jeg far gjort ferdig mer av arbeidet, slik at teksten blir basert pé arbeid og resultater,
og ikke antagelser pa hvordan ting fungerer.

Aktiviteter neste periode:

Fa fullfert simuleringene og livslepsanalysen sé fort som mulig, slik at det blir fullt fokus pé
skriving av oppgaven, og forberedelse til presentasjon.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Treg kommunikasjon med professorer, tar lang tid for svar kommer og meter blir avtalt. Det
forsinker arbeidet, da jeg er helt avhengig av hjelpen deres.

Timeoppfolging: AVVIK:

Antall planlagt: 70-90 Antall forbrukt: 96 +6

Andre kommentarer:

Var i de forste par ukene lite tid til bacheloroppgaven grunnet intensivemnet BYGT2300 sin slutt
med eksamen. Ble ogsa tatt noen feriedager i pasken.




STATUSRAPPORT nr. 4

Dato : 16.05.22
Periode :16.04.22 — 15.05.22
Utfert av : Prosjektgruppe 42

Aktiviteter utfort siste periode:

Jobbet videre med arbeidene. Hatt flere mater med forskjellige professorer for hjelp i analysene.
Jobbet med & gjore bachelorrapporten min til en vitenskapelig artikkel istedenfor standard rapport.
Det er sokt om utsatt innleveringstid av helsemessige grunner, som ble innvilget. Ny
innleveringsfrist er 06.juni.

Forberedes til presentasjon av bacheloroppgaven 18.mai pé oppsatt tid. Da jeg ikke vil veere ferdig
med alt, blir det en presentasjon av forelegpig arbeid.

Aktiviteter neste periode:

Fa fullfert siste del av energisimuleringen og livslgpsanalysen. Rapporten mé ogsa skrives ferdig.
Planlegges noen felles mater med bade intern og ekstern veileder for hjelp og innspill pa rapporten,
samt noen siste mgter med Mohamed for IDA ICE og Rolf André Bohne for LCA. Kvalitetssikre
arbeidet.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Fortsatt treg kommunikasjon med professorer, tar lang tid fer svar kommer og meter blir avtalt. Det
forsinker arbeidet, da jeg er helt avhengig av hjelpen deres og sitter fast i mellomtiden. Brukes
altfor lang tid pa & preve & finne ut av smating. Av helsemessige grunner har det blitt langt mindre
arbeid og mye mindre effektive arbeidstimer.

Timeoppfolging: AVVIK:

Antall planlagt: 150-200 Antall forbrukt: 161 0

Andre kommentarer:

Star oppfort en del arbeidstimer, men mye av denne har vaert svert lite effektiv.




