Januar

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lordag

Sgndag

Totale ukentlige timer

Februar

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lgrdag

Sgndag

Totale ukentlige timer

Mars

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lgrdag

Sgndag

Totale ukentlige timer

Uke 15

7
4,5

Fredag
Lgrdag
Sgndag
Totale ukentlige timer

Mai

Uke 21

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lgrdag

Sgndag

Totale ukentlige timer

Uke 5

Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt

Uke 14

BD prefabrikkerte bad
Kilder

skrev om Probad
Skrev om Viken

Tabell

Tabell/tekst
GreenBox One

Uke 19

Kilder/tabell/figur
Kilder/tabell/figur
Fagartikkel

Vedlegg

Vedlegg og korrektur
Plakat

Oppsett

Uke 6

Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt

Uke 3
oppg. Research
Radfg@ring personer

Forprosjekt
tIf intern/ekstern veil.

Uke 7

Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt
Forprosjekt

Fagstoff
Fagstoff
Fagstoff
Fagstoff
Fagstoff

Uke 15

Massivtre Brann
Massivtre Brann
Massivtre oppsett
Fukt DAC
Fukt DAC
Lyd DAC
Lyd DAC

Uke 20

Korrektur

Figur og tabell
Klargjgringinnlevering
Gjennomgang/kilder
Levering

Uke 4
Forprosjekt

Forprosjekt
Mgte ekst/int

Forprosjekt

Uke 12

Oppsett i word
Oppsett i word
Engelsk presentasjon
Engelsk presentasjon
Engelsk presentasjon

DAC

DAC
Handbok
Heising
Oppsett
Drofting
Drgfting

Uke 5
Forprosjekt

Forprosjekt
Forprosjekt

Forprosjekt

Uke 13

Engelsk presentasjon
Fagstoff
oppgave/presentasjon
Teori

Teori

DAC
Tekst
Tekst
Korrektur
Tekst
Skruer
Korrektur
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