Ukentlige korte mgter med veileder

Underveis i hele prosessen med a jobbe med bacheloroppgaven har veilederen kommet innom og
hgrt angaende status og eventuelle spgrsmal vi skulle ha.

Disse korte mgtene varte typisk fra 5 til 15 minutter.

Fikk oppklart spgrsmal vi hadde og oppdatert hvordan oppgaven Ia an.

Mgtereferater til lengre mgte fglger under:

Mgte med oppdragsgiver 09.12.2022

Introduksjon av deltagere

Gjennomgang av rammer, frister og forventet deltagelse fra Tokvam
Oppstart ifm oppgaveinnhold

Fabrikkrunde og omvisning

Mgtereferat med veileder og oppdragsgiver 19.01.2023

Gikk igijennom kontrakten og avklarte eventuelle uklarheter rundt denne
Bli enig om taushetsplikt og eierskapsrett

Mgte med oppdragsgiver 08.02.2023

Fremvisning av kommunikasjonssystemet med ESP-NOW vi hadde kommet opp med sa
langt, for veileder

Vise hva vi tenkte som mulig I@sning pa den praktiske delen av problemstillingen

Ble enige om hvilke Igsninger pa problemstillingen vi gar for.

Blir enige om a ga bort i fra og bruke Raspberry pi til 8 bruke en PC som server og lagring av
data.

Mgte med oppdragsgiver 21.04.2023

Vise ferdigstilte noder til oppdragsgiver

Gi en demonstrasjon pa hvordan det fungerer og forklare

Hegre hvorvidt kretskort skulle bestilles fra Kina, valget falt pa a ikke gjgre det grunne kort tid
igjen.

Fikk anbefaling av a kalibrere sensor hos IKM

Mgtereferat med veileder 11.05.2023

Tilbakemelding pa oppsett av bacheloroppgaven fra veileder.

Gikk gjennom generelle tips til bacheloroppgaven og enkelte tilbakemeldinger:
1. Ferdigstille overskrifter
2. Omformulere problemstillingen litt



Se pa a ha generell setningsoppbygging
Fjerne alt metode fra teori
Firkantparenteser til referanser

Se pa rekkefglgen til underkapitler
Lage flytskjema til kode?

Fjerne navnet prototype

. Flytte grafer fra diskusjon til resultat
10. Referere til bilder
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