Timeliste

Erlend

Mandag Egenleering/prosjektplan

Tirsdag Egenleering/prosjektplan

Onsdag Egenleering/prosjektplan
programmere esp32/ utarbeide

Torsdag skrive prosjektplan esp-now Igsning 6[finne Igsning for logging
programmere esp32/ utarbeide programmering og test pa

Fredag prosjektplan esp-now lgsning/prosjektplan 6[raspberry pi

Lgrdag

Sgndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag Mgte med oppdragsgiver
finne alternativer til

Torsdag programmere raspberry pi raspberry pi programmere esp32 oppsett av server pa pc
test av server pa windows

Fredag programmere raspberry pi pc programmere esp32 oppsett av server pa pc

Lgrdag

Sgndag




Mandag Eksamen design av kretskort

Tirsdag programmere esp32 Skrive rapport, designe kretskort
Onsdag Skrive rapport programmere esp32 design av kretskort

Torsdag Skrive rapport programmere esp32 Opplaering fresemarskin

Fredag Skrive rapport programmere esp32 Fresing av kort og rapportskriving
Lgrdag designe kretskort

Sgndag

designe kretskort, skrive

Mandag rapport rapportskriving/ rekkeviddetest
Skrive rapport/
Tirsdag programmere esp32 design av kretskort rapportskriving
Skrive rapport/
Onsdag programmere esp32 design av kretskort rapportskriving
Skrive rapport/
Torsdag programmere esp32 design av kretskort rapportskriving
Skrive rapport/ ferdigstille prototyper/
Fredag programmere esp32 mgte rapportskriving / rekkeviddetest 2
Lgrdag

Sgndag




Mandag

Skrive rapport metode

Rapportskrivning resultater

Rapportskriving /
ferdigstile oppgaven

Tirsdag

skrive rapport metode

Rapportskrivning metode

Sammendrag/ ferdigstille
oppgaven

Onsdag

Skrive rapport metode

rapportskriving, kalibrering
ikm

Torsdag

Funkjsonell test og
rekalibrering

rapportskriving, mgte med
veileder

ferdigstille oppgaven

Fredag

Skrive rapport resultater

rapportskriving

Lgrdag

Sgndag




Morten

Mandag Egenleering/prosjektplan
Tirsdag Egenleering/prosjektplan
Onsdag Egenleering/prosjektplan
Gjgre klar til mgte, mgte
Torsdag hos Tokvam Kode arduino, se pa sensorer, Lage sensornode, kode
Lgst tradlgs kommunikasjon
Fredag Sla opp sensorer ferdigstillt prosjektplan lage sensornode, kode
Lgrdag
Sgndag

Mandag

Tirsdag

Onsdag Mgte med oppdragsgiver

Torsdag Fullfgre node Ferdig node, tegne skjema Design av kretskort, kode
Fredag Fullfgre node Ferdig node, tegne skjema Design av kretskort, kode
Lgrdag

Sgndag




Mandag Eksamen Lage utlegg/3d print design
Tirsdag Kode node 1 Skrive rapport/3d-print lab
Onsdag Skrive rapport Kode node 1 Skrive rapport/3d-print lab
Torsdag Skrive rapport Kode node 1 Opplaering fresemarskin

Fredag Skrive rapport 3d- print design Fresing av kort og rapportskriving
Lgrdag Design 3d-print

Sgndag

Mandag

Design 3d-print

Desgin 3d-print

Rekkeviddetest, fjern og vegger,
skrive i rapport

Tirsdag

Paskeferie

Skrive rapport

Lodde, prototype 2, skrive
kode prot.3

Skrive rapport

Onsdag

Paskeferie

Skrive rapport

Fullfgre prot. 1 og 2, skrive
kode prot, 3

Skrive rapport

Torsdag

Paskeferie

Skrive rapport/3d-print

Fullfgre prot. 1 og 2, frese
kort/lodde prot, 3

Skrive rapport

Fredag

Paskeferie

Skrive rapport

Ferdigstille prototyper,
statusmgte Jostein

Rekkeviddetest ved mjgsa, skrive
i rapport

Lgrdag

Sgndag




Finlesing og ferdistilling av

Mandag Skrive rapport metode Rapportskriving rapport
Tirsdag Intervju Kongsberg Rapportskriving Rettlesning
Rapportskriving, temp. Finlesing og ferdistilling av

Onsdag Skrive rapport metode sensor testing hos IKM rapport

Funkjsonell test og Rapportskriving, fikse Finlesing og ferdistilling av
Torsdag rekalibrering referanser rapport
Fredag Skrive rapport resultater Rapportskriving Skrive ut rapport og lese
Lgrdag

Sgndag




Joakim
Mandag 2 Egenlering/prosjektplan
Tirsdag 2 Egenleering/prosjektplan
Onsdag 2 Egenleering/prosjektplan
Mgte med oppdragsgiver,
Torsdag 7 innhenting av informasjon 8 Finne Igsing for batteriforsyning 7 Skrive teori
Innhenting av informasjon Skrive teori, Finne
Fredag 7 Prosjektplan 7 og idemyldring 7 Prosjektplan 7 materiell til node
Lgrdag
Sgndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag 1 Mgte med Jostein
Finne komponenter til
Torsdag 7 node 7 Jobbe med presentasjon 7 Designe kretskort
Finne komponenter til Jobbe med presentasjon,
Fredag 7 node, bestille 7 lage utlegg 7 Designe kretskort
Lgrdag
Sgndag




Mandag Eksamen 7 Lage utlegg
Skrive teori og metode
Tirsdag 8 rapport 7 Skrive rapport
Designe node 2, skrive
Onsdag 5 Skrive rapport 8 metode rapport 7 Skrive rapport
Designe og revidere utlegg
Torsdag 7 Skrive rapport 8 til node 1 og 2 7 Opplaering fresemarskin
Designe og revidere utlegg
Fredag 7 Skrive rapport 8 til node 1 og 2 6 Fresing av kort og rapportskriving
Lgrdag
Sgndag

Skrive rapport, teste rekkevidde

Mandag Paske Paske 7 (friluft)
prototype 1
Tirsdag Paske 7 Skrive rapport 6 temperaturmaling 8 Skrive rapport
prototype 2 oljetrykk,
Onsdag Paske 7 Skrive rapport 8 begynne a sette sammen 8 Skrive rapport
Fullfgre a konstruere
Torsdag Paske 7 Skrive rapport 9 nodene 8 Skrive rapport
demonstasjon, mgte med Testing lengre rekkevidde, skrive
Fredag Paske 7 Skrive rapport 8 oppdragsgiver 8 pa rapport
Lgrdag

Sgndag




Mandag

Rapportskriving

Finlesing og ferdistilling av
rapport

Siste igjennomlesning

Tirsdag

Skrive pa rapporten

Rapportskriving

Onsdag

Skrive pa rapporten

Rapportskriving, temp.

sensor testing hos IKM

Finlesing og ferdistilling av
rapport

Torsdag

skrive rapport, rette pa
kode

Rapportskriving, male
temp. avvik node 101

Finlesing og ferdistilling av
rapport

Fredag

Skrive resultater rapporten

Rapportskriving

Lese igjennom rapport

Lgrdag

Lese igjennom rapport

Sgndag

Siste endringer pa
rapporten, sende inn i

Inspera




