
        

 

Bacheloroppgave: E2314 Fremtidens sykehjem – 

Robotisert tilberedning av kaffe og kaker 

 

Toukersrapport -TR 1 
 

Uke:  

2 og 3 

Periode:  

09.01.23 – 22.01.23 

Prosjektgruppe:  

E2314   

Dato: 22.01.2023 

 

Utarbeidet av: KM 

 

Går til: Prosjektgruppa og veiledere 

 

Prosjektgruppe: 

  Renate H. Klemetsdal (RK)      tlf. 46905535  email: renatkle@stud.ntnu.no  

 Karoline M. Mørkeng  (KM)  tlf. 91340744         email: karolmmo@stud.ntnu.no   

 Astrid M. Wold  (AW)  tlf. 95002619        email: astrimw@stud.ntnu.no  

 

Kontaktpersoner: 

     NTNU 

 Sigurd Gossé  (SG)                  tlf: 91766106 email: sigurd.gosse@gmail.com 

 

     Oppdragsgiver: 

 Trygve Thomessen (TT)   tlf. 92242189            email: trygve.thomessen@ppm.no 

 

 

 

 

 
 

Institutt for elektroniske systemer 
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1 Oppnådde mål/milepeler i perioden 

Mål/Milepel Ansvarlig Kommentarer 

Oppstart av forprosjekt RK, KM, 

AW 

 

Strukturert kanaler med nødvendige 

dokumenter, påbegynt forprosjektrapport og 

utarbeidet utkast for Gantt-diagram og 

arbeidspakker. 

Påbegynt samarbeid med intern 

veileder 

RK, KM, 

AW 

 

Fått definert retningen til prosjektet videre, 

dokumentert i møtereferater. 

Påbegynt samarbeid med 

oppdragsgiver 

RK, KM, 

AW 

 

Første møte med oppdragsgiver 

gjennomført, og standardavtale og 

konfidensialitetsavtale lagt frem. 

Dokumentert i møtereferat. 

 

2 Avvik 

Avvik Kommentarer Ansvarlig Ny frist 

 
   

     

    

 

3 Oppgaver neste periode 

Oppgaver Kommentarer Ansvarlig Frist 

Ferdigstille hovedarbeidet med 

forprosjektet 

Forprosjektet skal være 

ferdig utarbeidet, med kun 

revisjon  

RK, KM, 

AW 

05.02 

Opplæring og veiledning fra oppdragsgiver Prosjektdeltagerne skal 

delta på opplæring og 

motta innføring i aktuelle 

aspekter ved robotteknikk 

og sikkerhet 

RK, KM, 

AW 

27.01 

    

 

 

4 Tidsforbruk  

Navn Aktivitet 
Timer i 

perioden 

Timer 

akkumulert 

RK Prosjektarbeid 15 15 

KM Prosjektarbeid 18 18 

AW Prosjektarbeid 12.5 12.5 

  Totalt 45.5 

 

 

5 Annen informasjon 


