
        

 

Bacheloroppgave: E2314 Fremtidens sykehjem – 

Robotisert tilberedning av kaffe og kaker 

 

Toukersrapport -TR 3 
 

Uke:  

6 og 7 

Periode:  

6.02.23 – 19.02.23 

Prosjektgruppe:  

E2314   

Dato: 19.02.2023 

 

Utarbeidet av: KM 

 

Går til: Prosjektgruppa og veiledere 

 

Prosjektgruppe: 

  Renate H. Klemetsdal (RK)      tlf. 46905535  email: renatkle@stud.ntnu.no  

 Karoline M. Mørkeng  (KM)  tlf. 91340744         email: karolmmo@stud.ntnu.no   

 Astrid M. Wold  (AW)  tlf. 95002619        email: astrimw@stud.ntnu.no  
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     NTNU 

 Sigurd Gossé  (SG) tlf: 91766106 email: sigurd.gosse@gmail.com 

 

     Oppdragsgiver: 

 Trygve Thomessen (TT) tlf. 92242189 email: trygve.thomessen@ppm.no 
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1 Oppnådde mål/milepeler i perioden 

Mål/Milepel Ansvarlig Kommentarer 

Planer for forprosjekt utarbeidet AW Kun revidering igjen 

Klargjort programvare for modellering av 

NACHI (FDonDesk) 
KM  

Veiledende rammeverk for sensorer utarbeidet 

med oversikt over tilgjengelige sensorer 
RK  

 

2 Avvik 

Avvik Kommentarer Ansvarlig Ny frist 

Standardavtale og konfidensialitetsavtale 
Signering påbegynt RK, KM, 

AW 

05.03 

     

    

 

3 Oppgaver neste periode 

Oppgaver Kommentarer Ansvarlig Frist 

Videre opplæring i ROS for NACHI, 

Kompaï og Lio 

 RK 05.03 

Bestemme griper og sensorer og evt. 

bestille 

 KM 05.03 

Utarbeide risikoanalyse for gjennomføring 

av prosjektet (risikoer som kan påvirke 

prosjektets gjennomførelse) 

 AW 05.03 

Sette opp NACHI i NHL  RK, KM, 

AW 

05.03 

Påbegynne 3D-modellering av kake- og 

koppholder 

 RK 05.03 

Levere inn forprosjektrapport  RK, KM, 

AW 

03.03 

 

 

4 Tidsforbruk  

Navn Aktivitet 
Timer i 

perioden 

Timer 

akkumulert 

RK ROS- og Ubuntu-installasjoner, NX 

(3D-modelleringsprogram) 

36 100 

KM Forprosjekt, NACHI (FDonDesk) 27 103,25 

AW Ros- og Ubuntu-installasjoner, 

risikoanalyse 

22 75 

  Totalt 278,25 

 

 



 

 

 

 

 

 


