Segknad om utsatt frist for forprosjekt
Avsender: Bachelorgruppe E2314
Mottaker: Sigurd Gossé, intern veileder ved NTNU

Bachelorgruppe: E2314

Gruppemedlemmer: | Renate H. Klemetsdal; Karoline M. Mgrkeng; Astrid M. Wold

Oppgave: Fremtidens sykehjem: Oppgave 2 — Robotisert tilberedning av kaffe
og kake

Oppdragsgiver: PPM Robotics AS

Ekstern veileder: Trygve Thomessen

Intern veileder: Sigurd Gossé

@nsket tiltak: | Utsette frist for forprosjekt fra 15.02.2023 til 03.03.2023

Bakgrunn:

Bachelorgruppen har kommet fram til at det er behov for utsatt frist for
forprosjektrapporten som inngar i bacheloroppgaven. Dette fglger anbefaling fra ekstern
veileder, som har oppfordret bachelorgruppen til a sette av mer tid til forprosjektet enn det
som er satt av internt ved NTNU.

Bakgrunnen for dette er prosjektets omfang og prosjekteringsbehov. PPM Robotics er i stor
grad en innovativ bedrift, og mye av det som angar oppgaven faller ikke inn under
eksisterende konvensjonelle rammeverk. Det er opp til bachelorgruppen & finne ut hvordan
oppgaven skal lgses, og til en viss grad hvordan den skal defineres. Derfor er det behov for
et grundig forprosjekt, som tar for seg alle delene av prosjektet slik at det er godt definert.

Slik bachelorgruppen ligger ann nd, er det fortsatt mange beslutninger angaende prosjektets
utfgrelse som ma tas for det er mulig a klargjgre en grundig forprosjektrapport. Pa
bakgrunn av det som er lagt fram her, hper vi & fa satt av mer tid til & utarbeide
forprosjektrapporten.




