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1  Oppnadde mal/milepeler i perioden

Mal/Milepel Ansvarlig Kommentarer
Oppstart av forprosjekt RK, KM, | Strukturert kanaler med ngdvendige
AW dokumenter, pabegynt forprosjektrapport og
utarbeidet utkast for Gantt-diagram og
arbeidspakker.
Pa_tiegynt samarbeid med intern i\P/(V KM, Fatt definert retningen til prosjektet videre,
verleder dokumentert i mgtereferater.
Pabegynt samarbeid med i\ljv KM, | Farste mote med oppdragsgiver
oppdragsgiver gjennomfgrt, og standardavtale og
konfidensialitetsavtale lagt frem.
Dokumentert i matereferat.
2 Awik
Awvvik Kommentarer Ansvarlig| Ny frist
3  Oppgaver neste periode
Oppgaver Kommentarer Ansvarlig| Frist
Ferdigstille hovedarbeidet med Forprosjektet skal veere RK, KM, |05.02
forprosjektet ferdig utarbeidet, med kun | AW
revisjon
Opplearing og veiledning fra oppdragsgiver | Prosjektdeltagerne skal RK, KM, |27.01
delta pa oppleering og AW
motta innfgring i aktuelle
aspekter ved robotteknikk
og sikkerhet
4 Tidsforbruk
. Timer i Timer
Navn Aktivitet perioden | akkumulert
RK Prosjektarbeid 15 15
KM Prosjektarbeid 18 18
AW Prosjektarbeid 12.5 12.5
Totalt 45.5

5 Annen informasjon




