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Optimalisering av anleggsmaskindrift og

massehandtering ved Norsk havteknologisenter
Optimization of Construction Machinery Operation and
BulkHandling at Ocean Space Centre

Norsk havteknologi

Det har i flere ar blitt diskutert og vurdert 8 bygge en ny
campus for Institutt for marinteknikk ved NTNU. |
desember 2021 ble det endelig bestemt at regjeringen
skulle finansiere prosjektet Norsk havteknologisenter.
Prosjektet ble satti gangi 2022, og har som mal a
ferdigstilles i 2028. Byggherre for prosjektet Norsk
havteknologisenter er Statsbygg pa vegne av Neaerings-
og fiskeridepartementet, mens de utfgrende oppgavene
har blitt tildelt entreprengrene Ruta Entreprengr, Trym
Anlegg og HENT. Entreprengrene star for henholdsvis
rive-, grunn- og byggearbeid for Professor Marchs' hus,
rive- og grunnarbeid for Bassengbygget og selve
byggingen av Bassengbygget.

Resultatfunn

Eierskap versus innleie

Entreprengrer i Norge star alltid ovenfor et dilemma
om de skal leie inn eller kjgpe anleggsmaskinene de
skal bruke pa et aktuelt prosjekt. Hvilket alternativ
som trumfer det andre, kommer an pa forholdene
som fgrer med det aktuelle prosjektet. Det er derfor
sveert viktig for entreprengr & se pa forholdene som
gjelder for kommende prosjekt, om en skal fa
optimalisert maskinbruken utifra innleie versus
eierskap av anleggsmaskiner.

De mest fremtredende faktorene som vil pavirke
dette valget, vil veere faktorer som lengden av
prosjektet, forutsigbarheten til entreprengren i
framtiden, samt ngdvendigheten av tilgjengelig
utstyr og effektivitet.
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Internlagring

242 997 Im® med steinmasse skal graves opp og transporteres vekk fra
anleggsplassen. 35 000 av de skal hentes av NVE. For 8 gjgre dette arbeidet
lettere, kan deler av massen internlagres pa anleggsplassen. Massen lagres
som vist pé figuren under, som gjgr at det i teorien kan lagres 23 555 lm?® inne
pé anleggsplassen av gangen. Som er falge av erfaring fra Trym Anlegg, blir det
kan det kun lagres 5 000 lm®. En mottakskapasitet p4 500 Im® hos NVE, gjar at
NVE bruker i beste fall 70 dager pa & hente massen. Internlagringen farer
derimot til at Trym Anlegg kun trenger & legge til rette for henting i 60 dager.

Internlagringen og salget av steinmassene gir bade gkonomisk og miljgmessig
gevinst i form av at Trym Anlegg slepper & transportere massene selv. Det
faktum at NVE henter 35 000 Im? farer til en reduksjon i transportkostnader pa
3272 500 kr og en gjennomsnittlig reduksjon i CO,-utslipp pa 1887 kg CO,

Konklusjon

Entreprengren vil ikke ngdvendigvis merke betydelige, skonomiske utslag ved & enten leie inn eller
eie anleggsmaskiner pa prosjekt, sett i det store og hele bildet. Det vil derimot veere viktig for
entreprengren og prosjektledelsen & se pa omstendighetene og omfanget til det aktuelle prosjektet.
Pa denne maten kan prosjektet oppna den best mulige lgsningen nar en skal vedta om en skal
investere i egeneide eller innleide anleggsmaskiner.

Internlagring og salg av steinmasser ved Norsk havteknologisenter er fullt mulig, og det er en meget
god lgsning. Ved en slik massehandtering falger det med et stort gkonomisk potensial i form av
en kraftig reduksjon i transportkostnader. | tillegg har dette et stort miljgmessig potensial ved at
CO,-utslipper reduseres kraftig. Dette gjelder sa lenge prosjektets fremdrift pavirkes.



