Start dato: 1-Jan-24

Prosjekt: *Bachelor 2024*

	#	Aktivitet	Start	Slutt	Dager	Status	%Fullført
Innlevering	1	Prosjektoppgave	1-Jan	22-May	103	Pågår	81%
Innlevering	2	Bacheloroppgaveavtale	15-Jan	5-Feb	16	Fullført	100%
Innlevering	3	Forprosjekt	21-Jan	16-Feb	20	Fullført	100%
Innlevering	4	Poster	16-Feb	15-Mar	21	Fullført	100%
Presentasjon	5	Engelsk Presentasjon	16-Feb	22-Mar	26	Fullført	100%
Presentasjon	6	Avsluttende presentasjon	7-May	27-May	15	Ikke startet	0%
Annet	7	Intern samarbeidsavtale	5-Jan	14-Feb	29	Fullført	100%
	8						
Møte	9	Jevnlige møter med veileder	22-Jan	22-May	88	Pågår	90%
Møte	10	Bedrift, på arbeidsplass	4-Jan	4-Jan	1	Fullført	100%
Møte	11	Bedrift, Teams	10-Apr	10-Apr	1	Fullført	100%
	12						
	13						
Prosjektarbeid	14	Definere prosjektets omfang og målsetninger	15-Jan	14-Feb	23	Fullført	100%
Prosjektarbeid	15	Innhente bakgrunnsteori	22-Jan	4-Mar	31	Fullført	100%
Prosjektarbeid	16	Utforme ideer til løsning	1-Feb	28-Mar	41	Fullført	100%
Møte	17	Godkjenning av ide og prosjektplan fra veileder	26-Feb	29-Feb	4	Fullført	100%
Prosjektarbeid	18	Innhente data og/eller materiale	19-Feb	10-Apr	38	Fullført	100%
Prosjektarbeid	19	Modellering av eventuelle produkter	4-Mar	15-Apr	31	Fullført	100%
Prosjektarbeid	20	Utforme første utkast av prosjektoppgave	12-Feb	23-Apr	52	Fullført	100%
Innlevering	21	Sende inn rapport til veileder for tilbakemelding	8-May	13-May	4	Ikke startet	0%
Prosjektarbeid	22	Revidering og forbedring basert på tilbakemelding	13-May	16-May	4	Pågår	0%
Prosjektarbeid	23	Korrekturlesing og retting av evt skrivefeil	22-Apr	16-May	19	Pågår	60%
Prosjektarbeid	24	Layout og formatering	24-Apr	16-May	17	Pågår	60%
	25						
	26						
	27						
	28						



Status
Ikke startet
Pågår
Utgår
Fullført

Oppgavetyper
Innlevering
Møte
Presentasjon
Prosjektarbeid
Annet