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e GANTT-Diagram

Enter Company Name in cell B2.Amund Loe
Grå = ferdig

Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Project Start: label is in cell C3.
Tobias Johnsen Hjelmseth Lilla = ikke ferdig
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TASK PROGRESS START END m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s
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Forprosjekt

C
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Ferdigstille problemstilling 100% 1/21/24 2/2/24

R

o
Sette mål og rammer 100% 2/2/24 2/9/24

Organisering og gjennomføring 100% 2/4/24 2/19/24

Oppfølging og kvalitetssikring 100% 2/19/24 2/24/24

Ferdigstilling og innlevering 100% 2/24/24 2/27/24

T
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Bacheloroppgave del 1

Lære FEM-design 100% 2/28/24 3/10/24

Lære slakkarmering 100% 3/5/24 3/15/24

Lære spennarmering 100% 3/13/24 3/23/24

Fordypning bru 100% 3/21/24 3/31/24

Sample phase title block
Bacheloroppgave del 2

Dimensjonering 100% 3/31/24 4/16/24

Håndregninger + Mathcad 100% 4/11/24 4/26/24

Rapportskriving 100% 4/21/24 5/5/24

Oversikt og justering av rapport 100% 4/30/24 5/14/24

Sample phase title block
Bacheloroppgave del 3

Gjennomføring av bacheloroppgave 100% 2/28/24 5/20/24

Innlevering av bachelor 100% 5/15/24 5/21/24

This is an empty row
T
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Insert new rows ABOVE this one

apr 22, 2024 apr 29, 2024 mai 6, 2024 mai 13, 2024mar 18, 2024 mar 25, 2024 apr 1, 2024 apr 8, 2024 apr 15, 2024mar 11, 2024

søn, 1/21/2024

jan 22, 2024 jan 29, 2024 feb 5, 2024 feb 12, 2024

Project Start:

Display Week:
feb 19, 2024 feb 26, 2024 mar 4, 2024


