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Forprosjekt
Ferdigstile problemstilling
Sette mal og rammer
Organisering og gjennomfaring
Oppfolging og kvalitetssikring
Ferdigstilling og innlevering
Bacheloroppgave del 1
Laere FEM-design
Leere slakkarmering
Laere spennarmering
Fordypning bru
Bacheloroppgave del 2
Dimensjonering.
Handregninger + Mathcad

Rapportskriving

Oversikt og justering av rapport
Bacheloroppgave del 3

Gjennomfaring av bacheloroppgave

Innlevering av bachelor
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