Intervjuspgrsmal angaende riggplanlegging til byggherre

Generelle spgrsmal:
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10.
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12.

Hvilken eller hvilke faser oppleves ofte som mest krevende a planlegge godt?

Hva er arsakene til dette etter din mening?

Benyttes en veileder eller en mal for planlegging av rigg, og hvilke programmer brukes?
Opplevde du noen gang at fremdrift ble hindret grunnet manglende ressurser pa
byggeplassen?

Hvis ja, husker du noen konkrete hendelser, hvilke ressurser som manglet?

Opplevde du noen gang at vareleveranser forstyrret fremdriften i prosjektet?

Opplevde du noen gang at det ikke var en passende plassering til leveransene?

Opplevde du noen gang at aktiviteter ble hindret av materialer som 13 i veien, og ressurser
matte brukes for 8 omorganisere plasseringen av disse?

Hvor god er samkjgringen mellom fremdrift, innkjgpsplan og riggplanlegging?

Hvilke faktorer vil du si er sentrale i utforming av riggplanen?

Hva er eventuelle nye tiltak i forhold til oslo kommunes mal om utslippsfrie byggeplasser fra
2025, og hvor stor del har riggplaner i dette?

Hva er ellers dine tanker om hvordan riggplanlegging kan bidra til & na disse malene?



Intervjuspgrsmal angaende riggplanlegging til fornybarkonsern

Generelle spgrsmal:
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Hvordan deler dere prosjektene i ulike faser? Hvilke faktorer ser dere pa?

Hvilke faser opplever dere som mest krevende & planlegge/gjennomfgre?

| hvilke faser er deres Igsninger mest gunstige, gkonomisk og miljgmessig, sammenlignet
med andre Igsninger?

I hvilken type prosjekter/prosjektfaser er det fortsatt (mer & hente) mer dere kan bidra
med?

Hvilke utfordringer mgter dere pa na som alt skal elektrifiseres og energibehovet gker?

Kan dere si noe om kapasiteten til Aneo, vil dere kunne tilby tjenestene deres til mange flere
bedrifter samtidig?

Pa nettsiden deres nevner dere at Aneo samarbeider med bygg-og anleggsbransjen om a na
klimamalene innen 2030, kan dere si noe mer om konkrete tiltak dere gjennomfgrer for a na
disse?

Hvor krevende vil det vaere a dekke energibehovet nar absolutt alle byggeplasser skal vaere
utlippsfrie i fremtiden?

Er produktene/tjenestene deres utslippsfrie fra a til 3? Hvor kommer energien fra?

Har dere sett pa/forsket pa andre Igsninger/energikilder som kan bidra til 8 dekke bygge
bransjens hgye energibehov?

Hvilke forskjeller er mest sentrale mellom sentrale byggeplasser (stor-Oslo), og byggeplasser
godt utenfor byene? Hvilke utfordringer mgter dere pa der? Har dere gunstige Igsninger for
strgmforsyning der?

Dere nevner pa nettsiden deres at dere tillbyr tett oppfalging fra planlegging til ferdigstilling,
hvor mye blir dere involverte i anbudsfasen, og da spesielt i forbindelse med riggplaner og
utforming av byggeplasser? Tilbyr dere oppfelging, veiledning underveis i prosjektet?

Hvilke faktorer ma hensyntas ved riggplaner for a fa en optimal utforming med deres
tjenester?



Intervjuspgrsmal angaende nye Valle Hovin

Generelle spgrsmal:

13. Hvilken eller hvilke faser oppleves ofte som mest krevende a planlegge godt?

14. Hva er arsakene til dette etter din mening?

15. Benyttes en veileder eller en mal for planlegging av rigg?

16. Opplevde du noen gang at fremdrift ble hindret grunnet manglende ressurser pa
byggeplassen?

17. Huvis ja, husker du noen konkrete hendelser, hvilke ressurser som manglet?

18. Opplevde du noen gang at vareleveranser forstyrret fremdriften i prosjektet?

19. Opplevde du noen gang at det ikke var en passende plassering til leveransene?

20. Opplevde du noen gang at aktiviteter ble hindret av materialer som 13 i veien, og ressurser
matte brukes for 8 omorganisere plasseringen av disse?

21. Hvor god er samkjgringen mellom fremdrift, innkj@psplan og riggplanlegging?

22. Hvilke faktorer vil du si er sentrale i utforming av riggplanen?

Spersmal til Valle Hovin prosjektet:
1. Hvilke utfordringer har dere hatt i forhold til oppsett av riggplanen pa Valle?
2. Hadde dere en plan for organisering av leveranser/materialer i prosjekteringsfasen?
a. Hvordan ble dette fulgt opp under byggeprosessen?
i. Hvis ikke, hva var begrunnelsen for dette?

3. Hvavar det fgrste som ble bestemt pa riggplanen?

4. Hvordan handterer og kommuniserer dere Igftesoner pa en sa stor byggeplass med mye
aktivitet og folk?

5. Med en sa stor plass, hvordan handterte dere logistikken knyttet til oppbevaring av
leveranser?

6. Kan du tenke deg noen fordeler og ulemper ved a benytte en mottaksbu for prosjektets
leveranser?

7. Hvordan ble avfallet fra rivearbeidet handtert?

8. Husker du noen sentrale retningslinjer eller begrensninger dere matte forholde dere til i
forhold til gjennomfgring av riggplanen?

9. Har du opplevd mangler eller uklare elementer pa riggplanen til prosjektet?

10. Hvis du skulle laget en ny riggplan med erfaringene du har i dag, hva ville du endret/tatt tak
i?



Intervjuspgrsmal angaende nye Valle Hovin Stadion og Majorstuen
Flerbrukshall

Generelle spgrsmal:
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Har du tegnet riggplaner selv for noen av prosjektene?
Hvilken eller hvilke faser oppleves ofte som mest krevende a planlegge godt?
Benyttes en veileder eller en mal for planlegging av rigg?
Opplevde du noen gang at fremdrift ble hindret grunnet manglende ressurser pa
byggeplassen?
Opplevde du noen gang at vareleveranser forstyrret fremdriften i prosjektet?

a. Blir slike hendelser tatt hensyn til na?
Opplevde du noen gang at det ikke var en passende plassering til leveransene?
Opplevde du noen gang at aktiviteter ble hindret av materialer som 13 i veien, og ressurser
matte brukes for 3 omorganisere plasseringen av disse?
Hvor god er samkjgringen mellom fremdrift, innkjgpsplan og riggplanlegging?
Hvilke faktorer vil du si er sentrale i utforming av riggplanen?

Spgrsmal til Valle Hovin prosjektet:
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20.

Hvilke utfordringer har dere hatt i forhold til oppsett av riggplanen pa Valle?

Hadde dere en plan for organisering av leveranser/materialer i prosjekteringsfasen?
Hva var det fgrste som ble bestemt pa riggplanen?

Hvordan handterer og kommuniserer dere Igftesoner pa en sa stor byggeplass med mye
aktivitet og folk?

Kan du tenke deg noen fordeler og ulemper ved a benytte en mottaksbu for prosjektets
leveranser?

Hvordan ble avfallet fra rivearbeidet handtert?

Husker du noen sentrale retningslinjer eller begrensninger dere matte forholde dere til i
forhold til giennomfgring av riggplanen?

Har du opplevd mangler eller uklare elementer pa riggplanen til prosjektet?

Hvis du skulle laget en ny riggplan med erfaringene du har i dag, hva ville du endret/tatt tak
i?

Stregmforbruk oversikt?

Spersmal til Majorstuen prosjektet:
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Hvilke utfordringer har dere hatt i forhold til oppsett av riggplanen pa Majorstuen?
Hadde dere en plan for organisering av leveranser/materialer i prosjekteringsfasen?
Hva var det fgrste som ble bestemt pa riggplanen?

Hvordan ble atkomst til byggegropen handtert?

Husker du noen sentrale retningslinjer eller begrensninger dere matte forholde dere til i
forhold til gjennomfgring av riggplanen?

Har du opplevd mangler eller uklare elementer pa riggplanen til prosjektet?

Hvis du skulle laget en ny riggplan med erfaringene du har i dag, hva ville du endret/tatt tak
i?



Intervjuspgrsmal angaende Lgren Aktivitetspark og Flerbrukshall og
Majorstuen Flerbrukshall

Generelle spgrsmal:
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. Har du deltatt i a tegne riggplaner for prosjekt?

Hvilken eller hvilke faser oppleves ofte som mest krevende a planlegge godt? For eksempel
rivearbeid eller betongarbeid?

Benyttes en veileder eller en mal for planlegging av rigg?

Hvilket program bruker du for a tegne riggplan?

Opplevde du noen gang at fremdrift ble hindret grunnet manglende ressurser pa
byggeplassen?

Opplevde du noen gang at vareleveranser forstyrret fremdriften i prosjektet?

Opplevde du noen gang at det ikke var en passende plassering til leveransene?

Opplevde du noen gang at aktiviteter ble hindret av materialer som 13 i veien, og ressurser
matte brukes for 3 omorganisere plasseringen av disse?

Hvor god er samkjgringen mellom fremdrift, innkjgpsplan og riggplanlegging?

Har dere tiltak for a fa underentreprengrene til a informere bedre, blir de involvert under
utformingen av riggplanene?

Hvilke faktorer vil du si er sentrale i utforming av riggplanen?

mal til Lgren prosjektet:
Hvilke utfordringer har dere hatt i forhold til oppsett av riggplanen pa Lgren?
Hadde dere en plan for organisering av leveranser/materialer i prosjekteringsfasen?
Hva var det fgrste som ble bestemt pa riggplanen?
Hva skjedde med betongen fra rivearbeidene?
Hvordan blir parkering handtert pa byggeplassen?
a. UE ma finne egen Igsning dersom dere sier nei til parkering?
Husker du noen sentrale retningslinjer eller begrensninger dere matte forholde dere til i
forhold til giennomfgring av riggplanen?
Har du opplevd mangler eller uklare elementer pa riggplanen til prosjektet?
Hvis du skulle lagd en ny riggplan for de tidlige stadiene i prosjektet med erfaringene du hari
dag, hva ville du endret/tatt tak i?

mal til Majorstuen prosjektet:
Hvilke utfordringer har dere hatt i forhold til oppsett av riggplanen pa Majorstuen?
Hadde dere en plan for organisering av leveranser/materialer i prosjekteringsfasen?
Hva var det fgrste som ble bestemt pa riggplanen?
Hvordan ble atkomst til byggegropen handtert?
a. Ogsa atkomst for maskinene?
Husker du noen sentrale retningslinjer eller begrensninger dere matte forholde dere til i
forhold til gjennomfgring av riggplanen?
Har du opplevd mangler eller uklare elementer pa riggplanen til prosjektet?

Hvis du skulle laget en ny riggplan med erfaringene du har i dag, hva ville du endret/tatt tak
i?



