BNTNU

Institutt for bygg- og miljoteknikk

Risikobasert riggplanlegging for overgangsfasene i et byggeprosjekt
Risk-Based Rig Planning for Transition Phases in Construction Projects

Prosjektnr 2022-9 Nora Jortveit, Maria Krzewska
Intern veileder: Frode Dreviland Ekstern kontakt: Handverkskompaniet AS

Hvilke risikoer finner sted pa en byggeplass og hvilke tiltak kan
implementeres i riggplanen for 3 redusere disse?

Det er gnskelig a sette opp en veileder som kan bidra til at riggplanen kan brukes aktivt som et verktgy under
byggeprosessen. Riggplanlegging blir sett i sammenheng med fremdrift og optimal bruk av ressurser.

Resultatmal:
o Utarbeide generell risikoanalyse basert e
pa intervjuer, litteratur og standard krav,
knyttet til utformingen av byggeplassen. - |
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e Gjennomfgre riggplaner for alle fasene i
det pagaende prosjektet Lgren
Aktivitetsplan og Flerbrukshall ved hjelp
av veilederen.

Konklusjon:

GRUNNARBEID, FUNDAMENTERING

Nye/endrede elementer Ut b d tlt k f . k k
[ J
Element Plassering Plass behov Krav/hensyn Symbol Kommentar ) arpeide uita (?r rsi Oe ne som a_n
HMS-stasjoner Ved innganger il 1x1m Minst en i hver etasje Hms-tavier med forstehjelp, | For lang avstand ved | m p I em e nte reS d | re kte | r| gg p I a ne n | fo rm
brakkeriggen og og trappeoppgang brannslukningsapparat, ulykker . . . ’
naturlige riggplan og informasjons
e Higgplon av en veileder for riggplanlegging.
plassen
Anleggsvei Fra port til enveis: 3-4m Unnga kryssing av Lengden pa |Om innkjering/parkering er |Myke trafikkanter,
nedvendig gangsvei symbolet  [en del av kontrakten burde |edeleggelser av
rekkevidde i forhold tilsvarer 5 |anleggsveien samkjeres materialer/kabler osv.,
til leveranser meter med |med plasseringen av kjering i skraninger/trange
vei denne veier, utilstrekkelig
rekkevidde, darlig
oppbygging
Snuplass Naturligi forhold til  [min. 14 x 14 m Skal ikke legges igjen Myke trafikkanter,
(enden) av ting som hindrer odeleggelser, rygging ut pa
anleggsveien bruken traffikert vei

Skalerte riggplaner med et dedikert symbolbibliotek er viktige prinsipper for
god gjennomfgring. En enkel veileder hjelper a holde oversikt over krav knyttet
til utformingen av byggeplasser samt hensyn som burde vurderes for 8 minke

risikoer. Implementering i 3D modeller er fremtiden for riggplaner.




