Risikobasert riggplanlegging for overgangsfasene 1 et byggeprosjekt

Fagartikkel

Bacheloroppgaven “Risikobasert riggplanlegging for overgangsfasene i et byggeprosjekt” tar
for seg en kvalitativ undersekelse av risikoer som kan knyttes opp mot utforming av
riggplaner og hvordan riggplanlegging hos en totalentreprener i Oslo Kommune gjores idag.
Resultatene kommer frem gjennom intervjuer, litteratur- og dokumentstudie. 3 prosjekter
gjennomfort av Haindverkskompaniet AS danner ogsd grunnlaget for hensyn som ma tas nar
det gjelder utforming av byggeplasser.

Det ble tydelig gjennom arbeidet at HMS var forste prioritet, og mange av risikoene ble
dermed knyttet til sikkerhet 1 og rundt byggeplassen. Fremdrift ble ogsé en viktig faktor 1
denne risikoanalysen. Prosjektspesifikke risikoanalyser samt kommunale krav ble satt
sammen og generalisert til en risikoanalyse.
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Ut ifra den generelle risikoanalysen ble aktualiteten i hver av de relevante fasene for et
byggeprosjekt vurdert. Deretter ble de aktuelle risikoene sett opp mot de ulike elementene
som var undersgkt 1 teoridelen. For & gjore veilederen brukervennlig ble veilederen sortert
etter riggelement. Krav og anbefalinger ble oppsummert og elementet ble til slutt koblet til
den aktuelle risikoen.
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Veilederen ble sé testet ut ved 4 tegne nye riggplaner for byggeprosjektet Loren
Aktivitetspark og Flerbrukshall. Selv med en veileder som samlet alle krav og hensyn knyttet
til riggplanlegging, var det fremdeles utfordrende & plassere elementene. Vanligvis tegnes
riggplaner fortlapende av personer som oppholder seg pa byggeplassen og som kan ga ut og
male usikre avstander og lettere se nivéaforskjeller i terreng for eksempel. De tegnes ofte rett
for den neste fasen begynner, noe som gir muligheten for & handtere uforutsette plasseringer
av riggelementer 1 forhold til den initielle planen. Med kun én dag til befaring og intervjuer
som tok opp store deler av den dagen, ble det utfordrende & forestille seg mulighetene pa
byggeplassen til enhver tid.
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