
            

Institutt for bygg- og miljøteknikk 

 

Risikobasert riggplanlegging for overgangsfasene i et byggeprosjekt 
Risk-Based Rig Planning for Transition Phases in Construction Projects 

 
Prosjektnr 2022-9  Nora Jortveit, Maria Krzewska  
Intern veileder: Frode Drevland       Ekstern kontakt: Håndverkskompaniet AS 

 
 

Hvilke risikoer finner sted på en byggeplass og hvilke tiltak kan 

implementeres i riggplanen for å redusere disse? 
Det er ønskelig å sette opp en veileder som kan bidra til at riggplanen kan brukes aktivt som et verktøy under 

byggeprosessen. Riggplanlegging blir sett i sammenheng med fremdrift og optimal bruk av ressurser. 
 

Resultatmål: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Utarbeide generell risikoanalyse basert 
på intervjuer, litteratur og standard krav, 
knyttet til utformingen av byggeplassen.  

 

 Utarbeide tiltak for risikoene som kan 
implementeres direkte i riggplanen, i form 
av en veileder for riggplanlegging. 

 

 Gjennomføre riggplaner for alle fasene i 
det pågående prosjektet Løren 
Aktivitetsplan og Flerbrukshall ved hjelp 
av veilederen. 

 

Konklusjon: 
Skalerte riggplaner med et dedikert symbolbibliotek er viktige prinsipper for 

god gjennomføring. En enkel veileder hjelper å holde oversikt over krav knyttet 
til utformingen av byggeplasser samt hensyn som burde vurderes for å minke 

risikoer. Implementering i 3D modeller er fremtiden for riggplaner. 


