
Element Plassering Plass behov Krav/hensyn Symbol Kommentar Risikoer
Byggegjerde I henhold til byggetomta Uten vektblokker: 0,3 

m, Med vektblokker: 
0,4 m

 SE OSLOBYGG SINE 
FAKTAARK

Symbol ikke i målestokk Forstyrrelser for naboomgivelser, 
uvedkommende på byggeplassen 

Brakkerigg Utenfor byggegjerdet, ev. 
områder med lite byggeaktivitet 
i løpet av hele byggeperioden, i 
nærheten av rondell 

Dimensjoneres ut i fra 
toppkurven i prosjektet

SE OSLOBYGG SINE 
FAKTAARK

Plassering utenfor 
medfører ofte 
leiekostnader av 
parkeringsplass eller 
lignende 

Unødvendig ferdsel tett på 
anleggsarbeider(faremomenter ved 
inn-/utgang), HMS-avvik i forhold til 
antall på byggeplassen

Rondell Ved gangfelt, naturlig inngang 
fra kollektivt, i nærheten av 
brakkeriggen 

ca. L x B = 1,2 x 1,5 m  Adgangskontroll med HMS-
kort

På større byggeplasser kan 
det vurderes å sette opp 
flere

Ugunstig tilkomst til byggeplass eller 
brakkerigg

Port Gunstig i fht. Eksisterende 
veinett . Unngå plassering ved 
ev. skoler/barnehager og 
skoleveier

ca. L x B = 1 x 6 m  Adgangskontroll med HMS-
kort

Det er mulig å unngå 
snuplass dersom det er to 
porter 

Kryssende myke trafikanter, innkjøring 
fra høyt trafikkert vei, trangt

Infrastruktur Fra nærmeste mulige tilkobling 
til brakke, ladestasjoner, 
provstrøm, vannkran, 
arbeidsplassen osv.

Føres langs med gjerde, 
Graves ned eller henges 
opp for å unngå snublefare 
og ødeleggelser 

Bør tegnes opp selv om de 
graves ned

Ødeleggelser av kabler og rør, 
snublefare

Ladestasjoner Maks. 15 m fra 
trafo/byggestrømskap, lett 
tilkomst, kort vei for maskiner 
til byggegropa

L x B = 7000 x 3000 mm Godt planert og bygget opp 
område, <2,5 grader 
helning

Må være plass til 
kranbil/mobilkran for 
plassering og henting 

For lite plass rundt, setninger, 
vanskelig tilkomst

HMS-container I nærheten av 
arbeidsområdene 

Liten: 1,25 x 1,25 m 
Stor: 2,9 x 2,4

Plasseres slik at den er et 
naturlig samlingspunk

Kan plasseres sammen 
med utstyrsconteinere, 
hoved hms-stasjon med 
fullt utstyr

For lang avstand ved ulykker

HMS-stasjoner Ved innganger til brakkeriggen 
og naturlige ferdselssteder på 
plassen

1x1 m Krav om plassering i 
spisebrakkene

Symbol ikke i målestokk Hms-tavler med 
førstehjelp,  
brannslukningsapparat, 
riggplan og informasjons 
oversikt

For lang avstand ved ulykker

Møteplass Naturlig samlingspunkt, 
forsvarlig avstand fra bygget

Symbol ikke i målestokk Bør legges opp til lettest 
mulig tilkomst fra alle 
oppholdsområdene på 
byggeplassen

Farlig eller utilgjengelig møteplass

Anleggsvei Fra port til nødvendig 
rekkevidde i forhold til 
leveranser

enveis: 3-4 m Unngå kryssing av 
fotgjengervei

Lengden på symbolet 
tilsvarer 5 meter med vei

Myke trafikkanter, ødeleggelser av 
materialer/kabler osv., kjøring i 
skråninger/trange veier, utilstrekkelig 
rekkevidde, dårlig oppbygging

Snuplass Naturlig i forhold til (enden) av 
anleggsveien 

min. 14 x 14 m Skal ikke legges igjen ting 
som hindrer bruken

Myke trafikkanter, ødeleggelser, 
rygging ut på trafikkert vei

Oppstillingsplass 
brannbil/lift

God rekkevidde til hele tomta, 
lett tilgjengelig innsatsvei

L x B = 7 x 12 m Skal alltid stemme overens 
med situasjonen på 
byggeplassen og være fri 
for hindringer, maks. 
stigning: 3,5%

Kan plasseres utenfor 
byggegjerdet

Ikke plass til brannbil ved brann, 
hindringer i veien, utilstrekelig 
rekkevidde

Røykeplass Ikke i byggegropa, ikke i 
områder der folk oppholder seg

Skal være markert på 
riggplanen for å unngå 
røykning i områder med 
mye  folk og evt farlig avfall 
eller gass

Symbol ikke i målestokk second hand smoking, brannfare

Oppstillingsplass til 
kranbiler/mobilkran 

Koblet på anleggsvei, 
rekkevidde for leveranser

Kranbil. 7 x 12 m Avtales med leverandør Mangler plass til å sette opp kranen 
stabilt 

Vannkran I nærheten av 
arbeidsområdene

Symbol ikke i målestokk Vannslange kan og bør 
kobles på for å utvide 
tilgjengeligheten 

Vanskeligere orientering for arbeidere

Provisorisk strøm Plasseres ut flere steder, der 
det vil foregå arbeider som 
krever strøm

Symbol ikke i målestokk Vanskeligere orientering for arbeidere

Veileder for riggplan, Rigg av byggeplassen



Hva Behov for flytting? Fjernes?
Byggegjerde 
Brakkerigg
Rondell
Port
Infrastruktur
Ladestasjoner 
HMS-container
Møteplass
Røykeplass
Vannkran
Provisorisk strøm
Oppstillingsplass 
brannbil/lift 

Element Plassering Plass behov Krav/hensyn Symbol Kommentar Risikoer
HMS-stasjoner Ved innganger til brakkeriggen 

og naturlige ferdselssteder på 
plassen

1x1 m Symbol 
ikke i 
målestokk

Hms-tavler med førstehjelp,  
brannslukningsapparat, riggplan 
og informasjons oversikt

For lang avstand ved 
ulykker

Anleggsvei Fra port til nødvendig 
rekkevidde i forhold til 
leveranser

enveis: 3-4 m Unngå kryssing av 
gangsvei

Lengden 
på 
symbolet 
tilsvarer 5 
meter med 
vei

Om innkjøring/parkering er en del 
av kontrakten burde anleggsveien 
samkjøres med plasseringen av 
denne

Myke trafikkanter, 
ødeleggelser av 
materialer/kabler osv., 
kjøring i 
skråninger/trange veier, 
utilstrekkelig 
rekkevidde, dårlig 
oppbygging

Snuplass Naturlig i forhold til (enden) av 
anleggsveien 

min. 14 x 14 m Skal ikke legges igjen 
ting som hindrer bruken

Myke trafikkanter, 
ødeleggelser, rygging ut 
på traffikert vei

Oppstillingsplass til 
kranbiler/mobilkran 

Koblet på anleggsvei, 
rekkevidde for leveranser

kranbil: 7 x 12 m Avtales med leverandør Størrelsene varierer og derfor vil 
plassbehovet også variere utifra 
dimensjon og leverandør. Tallene 
her er veiledende 

Mangler plass til å sette 
opp kranen stabilt 

Fotgjengervei Mellom brakkerigg, rondell, 
utstyrs-/ladecontainere

min. 0,9 m i bredden Unngå kryssing av 
anleggsvei

Lengden på symbolet tilsvarer 5 
meter med vei

påkjørsel, snublefare

Utstyrscontainer I næreheten av 
byggegrop/arbeidsområder

Liten: 2,9 x 2,4 m, 
Stor: 6,5 x 12 m 

Ved større rivearbeider kan det 
være behov for å avvente med 
utstyrscontainere

Langt unna 
arbeidsområder, farlig 
tilkomst

Avfallscontainer(e) I nærheten av 
byggegrop/arbeidsområder, 
lett tilgjengelig fra 
anleggsveien for 
henting/levering

standard str.:3,9 x 2 
m 

Fordel å holde avfallsconteinerne 
samlet, Farlig avfall skal 
markeres tydelig og holdes 
separat fra resten av byggavfall 

Langt unna 
arbeidsområder, lav 
sorteringsgrad, farlig 
tilkomst

Oppbevaringsplass 
masser

Lite brukte områder i 
oppbevaringstiden 

Avhenger av mengden 
og typen masser

Symbol 
ikke i 
målestokk

Ras, nedgravde 
ressurser, eliminerte 
kjøre-/gangveier

Avsperringer Ved farlig arbeid/områder, 
løftesoner

Symbol 
ikke i 
målestokk

Gjelder kun avsperring i lengre 
perioder

Ulykker

Nye/endrede elementer

Sjekkliste, konstante elemener på byggeplassen før overgangsfasen 

Veileder for riggplan, Rivearbeider



Hva Behov for flytting? Fjernes?
Byggegjerde 
Brakkerigg
Rondell
Port
Infrastruktur
Ladestasjoner 
HMS-container
Møteplass
Røykeplass
Oppbevaringsplass 
masser
Vannkran
Provisorisk strøm
Oppstillingsplass 
brannbil/lift 

Element Plassering Plass behov Krav/hensyn Symbol Kommentar Risikoer
HMS-stasjoner Ved innganger til 

brakkeriggen og 
naturlige ferdselssteder 
på plassen

1x1 m Symbol ikke i 
målestokk

Hms-tavler med 
førstehjelp,  
brannslukningsapparat, 
riggplan og informasjons 
oversikt

For lang avstand ved 
ulykker

Anleggsvei Fra port til nødvendig 
rekkevidde i forhold til 
leveranser

enveis: 3-4 m Unngå kryssing av 
gangsvei

Lengden på 
symbolet 
tilsvarer 5 
meter med 
vei

Om innkjøring/parkering 
er en del av kontrakten 
burde anleggsveien 
samkjøres med 
plasseringen av denne

Myke trafikkanter, 
ødeleggelser av 
materialer/kabler 
osv., kjøring i 
skråninger/trange 
veier, utilstrekkelig 
rekkevidde, dårlig 
oppbygging

Snuplass Naturlig i forhold til 
(enden) av anleggsveien 

min. 14 x 14 m Skal ikke legges 
igjen ting som 
hindrer bruken

Myke trafikkanter, 
ødeleggelser, 
rygging ut på 
traffikert vei

Utstyrscontainer I næreheten av 
byggegrop/arbeidsområ
der

Liten: 2,9 x 2,4 m, 
Stor: 6,5 x 12 m 

Ved større rivearbeider 
kan det være behov for å 
avvente med 
utstyrscontainere

Langt unna 
arbeidsområder, 
farlig tilkomst

Gangvei Mellom brakkerigg, 
rondell, utstyrs-
/ladecontainere, 
byggegrop og 
arbeidsområder

min. 0,9 m i 
bredden

Unngå kryssing av 
anleggsvei, unngå 
bratte skråninger 
og grove masser

Lengden på symbolet 
tilsvarer 5 meter med vei

påkjørsel, 
snublefare

Avfallscontainer(e) I nærheten av 
byggegrop/arbeidsområ
der, lett tilgjengelig fra 
anleggsveien for 
hentening/levering

standard str.:3,9 
x 2 m 

Fordel å holde 
avfallsconteinerne 
samlet, Farlig avfall skal 
markeres tydlig og holdes 
separat fra resten av 
byggavfall 

Langt unna 
arbeidsområder, lav 
sorteringsgrad, farlig 
tilkomst

Avsperringer Ved farlig 
arbeid/områder, 
løftesoner

Symbol 
gjelder 1 
meter 
avsperringsdy
bde

Gjelder kun avsperring i 
lengre perioder

Ulykker

Rømningsveier Fra byggegropa min. 0,9 m i 
bredden

Ved gravegrop 
dypere enn 1 m 
skal det være 
minst èn 
rømningsvei 

Ulykker

Lagringsplass, 
materialer 

I nærheten av 
byggegrop/arbeidsområ
der, i nærheten av 
utstyrscontainer 

Sjekkes med 
leverandør (under 
tak, tildekt, 
stables/ikke 
stables, osv.)

Symbol ikke i 
målestokk

Bør opprettes system 
tidlig i byggeperioden for 
å holde oversikt og for lett 
tilgang på materialer når 
de trengs

Kompromitterte 
materialer, 
forsinkelser i 
aktiviteter

Arbeidsområder for 
prefabrikkering

I nærheten av 
materialer, i nærheten 
av utstyrscontainer 

 Symbol ikke i 
målestokk

Ikke nødvendig med kan 
bidra til effektivisering av 
arbeidene 

ineffektivt arbeid

Oppstillingsplass 
betongpumpe 

I nærheten av byggegrop 7 x 12 m I tillegg til 
oppstillingsplass skal det 
være mulig for 
betongbiler å stille seg 
ved pumpa, Eventuel 
dumpeplass kan også 
settes av

For kort rekkevidde, 
forsinkelser, 
kostnader 

Oppstillingsplass til 
kranbiler/mobilkran 

Koblet på anleggsvei, 
rekkevidde for 
leveranser

 kranbil: 7 x 12 m Avtales med 
leverandør 

Størrelsene varierer og 
derfor vil plassbehovet 
også variere utifra 
dimensjon og leverandør. 
Tallene her er veiledende 

Mangler plass til å 
sette opp kranen 
stabilt, utilstrekkelig 
rekkevidde ved  
leveranser

Tårnkran Rekkevidde avgjør Avtales med 
leverandør 

Viktig å ta hensyn til god 
plass til både elementer 
og mobilkran ved 
montering av tårnkrana

Utilstrekkelig 
rekkevidde

Nye/endrede elementer

Sjekkliste, konstante elemener på byggeplassen før 
overgangsfasen 

Veileder for riggplan, Grunnarbeid og Fundamentering



Hva Behov for flytting? Fjernes?
Byggegjerde 
Brakkerigg
Rondell
Port
Infrastruktur
Ladestasjoner 
HMS-container
Møteplass
Røykeplass
Oppbevaringsplass 
masser
Provisorisk strøm
Vannkran 
Tårnkran 
Oppstillingsplass 
brannbil/lift 

Element Plassering Plass behov Krav/hensyn Symbol Kommentar Risikoer
HMS-stasjoner Ved innganger til 

brakkeriggen og 
naturlige 
ferdselssteder på 
plassen

1x1 m minst en i hver etasje og 
trappeoppgang

Hms-tavler med 
førstehjelp,  
brannslukningsapparat, 
riggplan og informasjons 
oversikt

For lang avstand ved 
ulykker

Anleggsvei Fra port til nødvendig 
rekkevidde i forhold 
til leveranser

enveis: 3-4 m Unngå kryssing av 
gangsvei

Lengden på symbolet 
tilsvarer 5 meter med vei

Om innkjøring/parkering er 
en del av kontrakten burde 
anleggsveien samkjøres 
med plasseringen av 
denne

Myke trafikkanter, 
ødeleggelser av 
materialer/kabler osv., 
kjøring i skråninger/trange 
veier, utilstrekkelig 
rekkevidde, dårlig 
oppbygging

Snuplass Naturlig i forhold til 
(enden) av 
anleggsveien 

min. 14 x 14 m Skal ikke legges igjen ting 
som hindrer bruken

Myke trafikkanter, 
ødeleggelser, rygging ut 
på traffikert vei

Fotgjengervei Mellom brakkerigg, 
rondell, utstyrs-
/ladecontainere, 
bygget og 
arbeidsområder

min. 0,9 m i bredden Unngå kryssing av 
anleggsvei

Lengden på symbolet 
tilsvarer 5 meter med vei

påkjørsel, snublefare

Innganger Henger sammen med 
gangveier

Symbol ikke i målestokk Etasjenivå markeres ved 
inngang

Farlig tilkomst, 
ødeleggelser av 
ferdigstilte elementer

Rømningsveier Fra byggegropa min. 0,9 m i bredden Minst 2 rømningsveier i 
hver etasje

Utydeelige rømningsveier, 
hindringer i rømningsveier 

Utstyrscontainer I næreheten av 
byggegrop/arbeidso
mråder

Liten: 2,9 x 2,4 m, 
Stor: 6,5 x 12 m 

Ved større rivearbeider kan 
det være behov for å 
avvente med 
utstyrscontainere

Langt unna 
arbeidsområder, farlig 
tilkomst

Oppstillingsplass 
betongpumpe 

I nærheten av 
byggegrop

7 x 12 m I tillegg til oppstillingsplass 
skal det være mulig for 
betongbiler å stille seg ved 
pumpa, Eventuell 
dumpeplass kan også 
settes av

For kort rekkevidde, 
forsinkelser, kostnader 

Oppstillingsplass til 
kranbiler

Koblet på anleggsvei, 
rekkevidde for 
leveranser

 7 x 12 m Avtales med leverandør Størrelsene varierer og 
derfor vil plassbehovet 
også variere utifra 
dimensjon og leverandør. 
Tallene her er veiledende 

Mangler plass til å sette 
opp kranen stabilt, 
utilstrekkelig rekkevidde 
ved  leveranser

Avsperringer Ved farlig 
arbeid/områder, 
løftesoner

Symbol gjelder 1 meter 
avsperringsdybde

Gjelder kun for avsperring i 
lengre perioder

Ulykker

Avfallscontainer(e) I nærheten av 
byggegrop/arbeidso
mråder, lett 
tilgjengelig fra 
anleggsveien for 
hentening/levering

standard str.:3,9 x 2 
m 

Fordel å holde 
avfallsconteinerne samlet, 
Farlig avfall skal markeres 
tydlig og holdes separat fra 
resten av byggavfall 

Langt unna 
arbeidsområder, lav 
sorteringsgrad, farlig 
tilkomst

Lagringsplass, 
materialer 

I nærheten av 
bygget/arbeidsområd
er, i nærheten av 
utstyrscontainer 

Sjekkes med leverandør 
(under tak, tildekt, 
stables/ikke stables, 
osv.)

Bør opprettes system tidlig 
i byggeperioden for å holde 
oversikt og for lett tilgang 
på materialer når de trengs

Kompromitterte 
materialer, forsinkelser i 
aktiviteter

  
Arbeidsområder for 
prefabrikkering

I nærheten av 
materialer, i 
nærheten av 
utstyrscontainer 

 Ikke nødvendig med kan 
bidra til effektivisering av 
arbeidene 

ineffektivt arbeid

Lagringsplass til prefab 
elementer 

Innenfor kranens 
rekkevidde 

Optimalt å bestille slik at 
de kan monteres med en 
gang, trenger likevel 
gunstig lagringsplass

kompromitterte 
materialer

 

Veileder for riggplan, Bæresystem

Nye/endrede elementer

Sjekkliste, konstante elemener på byggeplassen før 
overgangsfasen 



Hva Behov for flytting? Fjernes?
Byggegjerde 
Brakkerigg
Rondell
Port
Infrastruktur
Ladestasjoner 
HMS-stasjon
Møteplass
Røykeplass
Oppbevaringsplass 
masser
Vannkran 
Tårnkran 
Provisorisk strøm
Oppstillingsplass 
brannbil/lift 

Element Plassering Plass behov Krav/hensyn Symbol Kommentar Risikoer
HMS-stasjoner Ved innganger til 

brakkeriggen og 
naturlige 
ferdselssteder på 
plassen

1x1 m Minst en i hver etasje 
og trappeoppgang

Hms-tavler med 
førstehjelp,  
brannslukningsapparat
, riggplan og 
informasjons oversikt

For lang avstand ved 
ulykker

Anleggsvei Fra port til nødvendig 
rekkevidde i forhold til 
leveranser

enveis: 3-4 m Unngå kryssing av 
gangsvei

Lengden på symbolet 
tilsvarer 5 meter med vei

Om 
innkjøring/parkering er 
en del av kontrakten 
burde anleggsveien 
samkjøres med 
plasseringen av denne

Myke trafikkanter, 
ødeleggelser av 
materialer/kabler 
osv., kjøring i 
skråninger/trange 
veier, utilstrekkelig 
rekkevidde, dårlig 
oppbygging

Snuplass Naturlig i forhold til 
(enden) av 
anleggsveien 

min. 14 x 14 m Skal ikke legges igjen 
ting som hindrer 
bruken

Myke trafikkanter, 
ødeleggelser, rygging 
ut på traffikert vei

Utstyrscontainer I næreheten av 
byggegrop/arbeidsomr
åder

Liten: 2,9 x 2,4 m, 
Stor: 6,5 x 12 m 

Ved større rivearbeider 
kan det være behov for 
å avvente med 
utstyrscontainere

Langt unna 
arbeidsområder, 
farlig tilkomst

Gangvei Mellom brakkerigg, 
rondell, utstyrs-
/ladecontainere, bygget 
og arbeidsområder

min. 0,9 m i 
bredden

Unngå kryssing av 
anleggsvei, 

Lengden på symbolet 
tilsvarer 5 meter med 
vei

påkjørsel, snublefare

Innganger Henger sammen med 
gangveier

Symbol ikke i målestokk Etasjenivå markeres 
ved inngang

Farlig tilkomst, 
ødeleggelser av 
ferdigstilte elementer

Rømningsveier Fra byggegropa min. 0,9 m i 
bredden

Minst 2 
rømningsveier i hver 
etasje

Utydelige 
rømningsveier, 
hindringer i 
rømningsveier 

Oppstillingsplass 
betongpumpe 

I nærheten av 
byggegrop

7 x 12 m I tillegg til 
oppstillingsplass skal 
det være mulig for 
betongbiler å stille seg 
ved pumpa, Eventuel 
dumpeplass kan også 
settes av

For kort rekkevidde, 
forsinkelser, 
kostnader 

Oppstillingsplass til 
kranbiler

Koblet på anleggsvei, 
rekkevidde for 
leveranser

 7 x 12 m Avtales med 
leverandør 

Størrelsene varierer og 
derfor vil plassbehovet 
også variere utifra 
dimensjon og 
leverandør. Tallene her 
er veiledende 

Mangeler plass til å 
sette opp kranen 
stabilt, utilstrekkelig 
rekkevidde ved  
leveranser

Avsperringer Ved farlig 
arbeid/områder, 
løftesoner og 
ferdigstilte områder

Symbol gjelder 1 meter 
avsperringsdybde

Gjelder kun ved 
avsperring over lengre 
perioder

Ulykker

Avfallscontainer(e) I nærheten av 
byggegrop/arbeidsomr
åder, lett tilgjengelig fra 
anleggsveien for 
hentening/levering, 
avfallsstasjoner 
innvendig

standard str.:3,9 x 
2 m 

Fordel å holde 
avfallsconteinerne 
samlet, Farlig avfall 
skal markeres tydlig og 
holdes separat fra 
resten av byggavfall 

Langt unna 
arbeidsområder, lav 
sorteringsgrad, farlig 
tilkomst

Lagringsplass, 
materialer 

I nærheten av 
bygget/arbeidsområder
, i nærheten av 
utstyrscontainer 

Sjekkes med 
leverandør (under 
tak, tildekt, 
stables/ikke stables, 
osv.)

Bør opprettes system 
tidlig i byggeperioden 
for å holde oversikt og 
for lett tilgang på 
materialer når de 
trengs

Kompromitterte 
materialer, 
forsinkelser i 
aktiviteter

Arbeidsområder for 
prefabrikkering

I nærheten av 
materialer, i nærheten 
av utstyrscontainer 

 Ikke nødvendig med 
kan bidra til 
effektivisering av 
arbeidene 

ineffektivt arbeid

Veileder for riggplan, Lukket bygg

Sjekkliste, konstante elemener på byggeplassen før 
overgangsfasen 

Nye/endrede elementer



Hva Behov for flytting? Fjernes?
Byggegjerde 
Brakkerigg
Rondell
Port
Infrastruktur
Ladestasjoner 
HMS-stasjon
Møteplass
Røykeplass
Oppbevaringsplass 
masser
Vannkran 
Tårnkran 
Provisorisk strøm

Element Plassering Plass behov Krav/hensyn Symbol Kommentar Risikoer
HMS-stasjoner Ved innganger til 

brakkeriggen og 
naturlige 
ferdselssteder på 
plassen

1x1 m Minst en i hver etasje 
og trappeoppgang

Hms-tavler med førstehjelp,  
brannslukningsapparat, 
riggplan og informasjons 
oversikt

For lang avstand ved 
ulykker

Anleggsvei Fra port til nødvendig 
rekkevidde i forhold 
til leveranser

enveis: 3-4 m Unngå kryssing av 
gangsvei

Lengden på 
symbolet 
tilsvarer 5 
meter med 
vei

Om innkjøring/parkering er 
en del av kontrakten burde 
anleggsveien samkjøres 
med plasseringen av denne

Myke trafikkanter, 
ødeleggelser av 
materialer/kabler osv., 
kjøring i skråninger/trange 
veier, utilstrekkelig 
rekkevidde, dårlig 
oppbygging

Snuplass Naturlig i forhold til 
(enden) av 
anleggsveien 

min. 14 x 14 m Skal ikke legges igjen 
ting som hindrer 
bruken

Myke trafikkanter, 
ødeleggelser, rygging ut på 
traffikert vei

Gangvei Mellom brakkerigg, 
rondell, utstyrs-
/ladecontainere, 
bygget og 
arbeidsområder

min. 0,9 m i 
bredden

Unngå kryssing av 
anleggsvei, 

Lengden på symbolet 
tilsvarer 5 meter med vei

påkjørsel, snublefare

Innganger Henger sammen med 
gangveier

Symbol ikke 
i målestokk

Etasjenivå markeres ved 
inngang

Farlig tilkomst, 
ødeleggelser av ferdigstilte 
elementer

Rømningsveier Fra byggegropa min. 0,9 m i 
bredden

Minst 2 rømningsveier i 
hver etasje

Utydeelige rømningsveier, 
hindringer i rømningsveier 

Oppstillingsplass 
brannbil/lift

God rekkevidde til 
hele tomta, lett 
tilgjengelig fra 
innkjøringsport 

L x B = 7 x 12 m Skal alltid stemme 
overens med 
situasjonen på 
byggeplassen og være 
fri for hindringer, maks. 
stigning: 3,5%

Kan plasseres utenfor 
byggegjerdet, om det skal 
være oppstillingsplass i 
sluttproduktet er det 
hensiktsmessig å plassere 
den der så tidlig som mulig

Ikke plass til brannbil ved 
brann, hindringer i veien, 
utilstrekelig rekkevidde

Oppstillingsplass til 
kranbiler

Koblet på anleggsvei, 
rekkevidde for 
leveranser

 7 x 12 m Avtales med 
leverandør 

Størrelsene varierer og 
derfor vil plassbehovet også 
variere utifra dimensjon og 
leverandør. Tallene her er 
veiledende 

Mangeler plass til å sette 
opp kranen stabilt, 
utilstrekkelig rekkevidde 
ved  leveranser

Avsperringer Ved farlig 
arbeid/områder, 
løftesoner og 
ferdigstilte områder

Symbol 
gjelder 1 
meter 
avsperrings
dybde

Gjelder kun for avsperringer 
over lengre perioder

Ulykker

Avfallscontainer(e) I nærheten av 
byggegrop/arbeidso
mråder, lett 
tilgjengelig fra 
anleggsveien for 
hentening/levering, 
avfallsstasjoner 
innvendig

standard str.:3,9 x 2 
m 

Fordel å holde 
avfallsconteinerne samlet, 
Farlig avfall skal markeres 
tydlig og holdes separat fra 
resten av byggavfall 

Langt unna 
arbeidsområder, lav 
sorteringsgrad, farlig 
tilkomst

Utstyrscontainer I næreheten av 
byggegrop/arbeidso
mråder

Liten: 2,9 x 2,4 m, 
Stor: 6,5 x 12 m 

Ved større rivearbeider kan 
det være behov for å 
avvente med 
utstyrscontainere

Langt unna 
arbeidsområder, farlig 
tilkomst

Lagringsplass, 
materialer 

I nærheten av 
bygget/arbeidsområd
er, i nærheten av 
utstyrscontainer 

Sjekkes med 
leverandør (under tak, 
tildekt, stables/ikke 
stables, osv.)

Bør opprettes system tidlig i 
byggeperioden for å holde 
oversikt og for lett tilgang på 
materialer når de trengs

Kompromitterte materialer, 
forsinkelser i aktiviteter

Arbeidsområder for 
prefabrikkering

I nærheten av 
materialer, i 
nærheten av 
utstyrscontainer 

 Ikke nødvendig med kan 
bidra til effektivisering av 
arbeidene 

ineffektivt arbeid

 

Veileder for riggplan, Utomhus og innvendige arbeider 

Sjekkliste, konstante elemener på byggeplassen før 
overgangsfasen 

Nye/endrede elementer


