AKTUELT
UTOMHUS 0G
GRUNNARBEID 0G INNVENDIGE
RISIKO ARrsAK KONSEKVENS SANNSYNLIGHET |KONSEKVENS RISIKONIVA TILTAK RIGGFASE RIVEARBEIDER FUNDAMENTERING |BZARESYSTEM LUKKET BYGG ARBEIDER
Sjeldne hendelser
Innganger til bygning]
) Darlig samkjsring | Ulykker, ikke mulig & og byggegrop
Utydelige i ) markert pa riggplan i
. . mellom innganger | remme fra farlige 1 3
remningsveier X L samsvar med
og tilkomst situasjoner . .
gangvei, markering
av mgteplass
Utilstrekkelig tilgang | Manglende/utilgjen, Dedikert
g tilgang i g . gleng @deleggelser, brannbiloppstilling
for elig oppstilling for 1 3 o )
. . ulykker med tilgjengelig
redningsmannskap brannbil R )
innsatsvei
Roykesoner
lasseres med god
ugunstig plassering @deleggelser, p _ g
Brann 1 3 avstand tilvarme
av rgykesoner ulykker ) .
arbeider og bygning,
ikke i byggegrop
Gunstig plassering
Arbeid i et aktivt av kjereport,
Pakjarsel omrade, myke Trafikkulykke 1 3 snuplass for & unnga
trafikanter rygging ut av
byggeplassen
Mulige h
Byggegjerde faller Vektblokker,
Uvedkommede pa VEgee] ’ } hensiktsmessig
gdelagte HMS awvik 2 3 6 )
byggeplassen o plassering av
inngjerdingsutstyr o
inngjerdingsutstyr
Utilstrekkelig Flere ansatte p& . Slingringsmonn pé
HMS awvik 2 2 4 .
brakkearealer plassen enn planlagt brakkerigg




Utilgjengelig
farstehjelp

F& HMS stasjoner,
for lang avstand

Mangel pa
farstehjelp ved
ulykker

Sentral plassering
av HMS- stasjon og
container, ved
naturlige
oppholdssteder

Uventede leveranser|

UE gir ikke beskjed
om bestillinger

Ugunstig plassering
av materialer

Dedikert plass til UE
sine materialer

Utrygg byggeplass i
forhold til
anleggstrafikk,
utilstrekkelig plass
tilkjoretay og
maskiner

Utilstrekkelig
planlegging av
oppstillingsplass og
kjereveier

@konomisk, ulykker

Dedikerte
oppstillingplasser til
betongpumper,
mobilkraner i
forhold til snuplass
og kjgrevei

Ungdvendig ferdsel

Plassering utenfor

tett pa Brakkerigg innenfor HMS awvik, byggegjerder, evt
. byggegjerder ungdvendig trafikk inaktive omrader,
anleggsarbeider
naerme rondell
Materialer blir skadd .
ria‘erbr Utilstrekkelige @konomisk, Mottaksbod eller
under lagring pa N X i
lagringsforhold fremdriftsavvik hyller
byggeplass
Tydelig markering av
Utilstrekkeli angveier i forhold til|
Utrygg byggeplass | lalnler in, Iagv Uykker, ’ nf‘rlb;ic;éso;er I
forhold tiLtilkomst | "o o8 "8 adeleggelser oner,
gangveier utstyrscontainere og|
avfallscontainere
Dérlig markerte Konte{nere markert
) ) : ) ) pa riggplan, evt
Utilstrekkelig konteinere, farlig | @konomisk (gebyr indre
avfallshandtering tilkomst, lav | for restavfall), milj minar

sorteringsgrad

mellomlagringskont
einere/beholdere




Vanskelig
orientering for
arbeidere

Manglende oversikt
over byggeplass

Ineffektivt arbeid

Markering av
vannkran og
provisorisk strgm

Utilstrekkelig

Feilberegning av

Sirkelradius for

rekkevidde for . fremdriftsavvik 4 rekkevidden til
N oppstillingsplass )
maskiner diverse utstyr
Avsperringer tegnes
Farlig ferdsel Uklare avsperringer | HMS-awvik, ulykker 6 inn der ferdsel er
ugunstig
Avstand tilandre
Kjoretgy kommer | Utilstrekkelig plass elementer,
. . fremdriftsavvik 6
ikke titfor & lade | rundt ladeenheter | oo oo tilgjengelig fra
anleggsvei
Utilstrekkelig pl. Utilstrekkeli; Bestilinger ma Kat isert
|§re elig plass ilstre §|g sendes tilbake, A ategoriserte
til leveranser planlegging leveranseplasser

gkonomi

Forventede hendelser

Snublefare

Hindringer i gangvei

Mindre og starre
ulykker, skrubbsar till
brukne bein

Dedikerte plasser til
utstyr og avfall, ikke
legge ror og kabler i
gangveier,
avsperring,
midlertidige trapper

Forstyrrelser for
naboomgivelser

Naturinngrep,
anleggstrafikk

Naboklager

Beskytte mot
tredjepart med
byggegjerder,
bevare gangstier
lengst mulig




Tydelig markering av

Uryddig byggeplass Vag riggplan Rot, hindring 6 soner og elementer
pé byggeplassen
Uforutsette . Sjekkliste fo
Flytting av konstante ru @konomisk, Jekidiste for
hendelser, i | 6 konstante
elementer R R . fremdriftsavvik
endringer i prosjekt elementer
Gjennomtenkt
Hindringeri | Ugunstig plassering ]kj;:evn;i 02
anleggsvei/hindring [ avmasseriforhold | Ineffektivt arbeid .
- N . plassering av
er for aktiviteter tilkjorevei

masser




