Prosjektgruppe 7
STATUSRAPPORT nr 1

Dato : 15.02.2024

Periode : dato fra 11.01.2024 dato til 15.02.2024

AKktiviteter utfort siste periode:

Oppgaven har blitt definert.

Forprosjektet er ferdig og levert.

Samarbeidsavtalen er fullfert.

Har fatt introduksjon til brudimensjonering av Havard Johansen pa SVV."
Bestemme lastene.

Rapport i Ingenierfaglig systemtenkning har tatt mye tid.

Aktiviteter neste periode:

Modellering begynner. Har planlagt modelleringsmote med AAJ.
Lastene skal vare bestemt.

Lage oppsett av rapporten. Definere arbeidsoppgaver fremover.
Rapport og eksamen i annet fag vil hindre for noe av fremdriften.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Eksamen i Ingenierfaglig systemtenkning.
Paske- og vinterferie kommer. Planlegge godt sa ikke fremdriften stopper helt opp.

Timeoppfolging: AVVIK:

Antall planlagt: 120 Antall forbrukt: 118 2

Andre kommentarer:
Antallet timer er sammenlagt i gruppen.




