Prosjektgruppe 7

STATUSRAPPORT nr 3
Dato :22.04.2024
Periode : dato fra 13.03.2024 dato til 22.04.2024

AKktiviteter utfort siste periode:

Modelleringen er ferdig og verifisert, vist frem for veileder.
Dimensjoneringen er godt i gang.
Mesteparten av dimensjoneringsgrunnlag, armering og teori om modelleringen er ferdigskrevet.

Aktiviteter neste periode:

Skrive ferdig brudd- og bruksgrensetilstand i bade tekst og vedlegg.
Ferdigstille oppgaven.

Lage poster, artikkel, presentasjon.

Fremfore bacheloroppgaven den 16. mai klokken 14:15.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Fullt fokus pé bacheloroppgaven, foruten de som skal ta eksamener. Det er en eksamen som

kommer midt i innspurten for bacheloroppgaven. Dette er det tatt hensyn til, og skal ikke bli et stort

problem.
Timeoppfolging: AVVIK:
Antall planlagt: 350 Antall forbrukt: 335 -15

Andre kommentarer:
Antallet timer er sammenlagt i gruppen.




