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Avvik: 
 
Ved å sammenligne den innleverte oppgaven mot forprosjektet vil det komme frem et avvik 
mellom oppgavebeskrivelsene. I forprosjektet var det planlagt å prosjektere tre ulike ett-spenns 
bruer og foreta et miljøregnskap av dem. Det ble avgrenset til å analysere, dimensjonere og 
modellere kun den spennarmerte bruen, og dermed vil det ikke kunne foretas et miljøregnskap. I 
bacheloroppgaven vil det derfor modelleres, analyseres og dimensjoneres én bru, ikke tre. 
 
 
 
 
 
Begrunnelse for avvik: 
 
Omfanget av oppgaven ble endret av to grunner. For det første ville arbeidsmengden blitt for stor. 
Å dimensjonere og analysere én bru er mye arbeid, og med tre bruer ville de ikke blitt beregnet på 
en god måte. Arbeidsfordelingen i gruppen ville også blitt skjev, ettersom den store 
arbeidsmengden ville ført til at arbeidet gruppen måtte jobbet individuelt. Det ville antageligvis ført 
til at hver student fikk en bru hver, som ville redusert læringsutbyttet av oppgaven. 
 
Der kommer vi til den andre grunnen. Dersom det skulle blitt gjort tre ganger ville mye av 
læringsutbyttet blitt borte. Ved å analysere en bru i dybden, oppnås et større læringsutbytte og en 
grundigere forståelse for arbeidet. Dersom det ble utført tre dimensjoneringer, modelleringer og 
analyser ville analysen blitt «overfladisk», uten mulighet til å fordype seg i viktige detaljer, som 
eksempelvis krefter i flens.  
 
 
 
Tiltak: 
 
I samråd med intern veileder Jan Arve Øverli, ble omfanget av dimensjoneringen økt på den 
spennarmerte bruen.  
  
 

 
Godkjent av veileder: JA 

 
Dato godkjent: 

 
08.05.2024 

 

Kommentar fra veileder: 

 

Ingen kommentar.  
 

 


