
Prosjektgruppe 7 
 

STATUSRAPPORT nr 3 
 
 
Dato    : 22.04.2024 
 
Periode  : dato fra 13.03.2024 dato til 22.04.2024 
 
Aktiviteter utført siste periode: 
 
Modelleringen er ferdig og verifisert, vist frem for veileder.  
Dimensjoneringen er godt i gang. 
Mesteparten av dimensjoneringsgrunnlag, armering og teori om modelleringen er ferdigskrevet. 
 
 
 
 
Aktiviteter neste periode: 
 
Skrive ferdig brudd- og bruksgrensetilstand i både tekst og vedlegg. 
Ferdigstille oppgaven. 
Lage poster, artikkel, presentasjon. 
Fremføre bacheloroppgaven den 16. mai klokken 14:15. 
 
 
 
Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 
 
Fullt fokus på bacheloroppgaven, foruten de som skal ta eksamener. Det er en eksamen som 
kommer midt i innspurten for bacheloroppgaven. Dette er det tatt hensyn til, og skal ikke bli et stort 
problem.  
 
 
 
Timeoppfølging:  

 
AVVIK: 

 
 

Antall planlagt: 350 
 

Antall forbrukt: 
 

335 
 

-15 

Andre kommentarer: 

Antallet timer er sammenlagt i gruppen.  

 
 

 
 


