
Prosjektgruppe 7 
 

STATUSRAPPORT nr 1 
 
 
Dato    : 15.02.2024 
 
Periode  : dato fra 11.01.2024 dato til 15.02.2024 
 
Aktiviteter utført siste periode: 
 
Oppgaven har blitt definert. 
Forprosjektet er ferdig og levert. 
Samarbeidsavtalen er fullført. 
Har fått introduksjon til brudimensjonering av Håvard Johansen på SVV.¨ 
Bestemme lastene. 
Rapport i Ingeniørfaglig systemtenkning har tatt mye tid. 
 
 
 
 
 
Aktiviteter neste periode: 
 
Modellering begynner. Har planlagt modelleringsmøte med AAJ. 
Lastene skal være bestemt. 
Lage oppsett av rapporten. Definere arbeidsoppgaver fremover. 
Rapport og eksamen i annet fag vil hindre for noe av fremdriften. 
 
 
 
 
Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 
 
Eksamen i Ingeniørfaglig systemtenkning. 
Påske- og vinterferie kommer. Planlegge godt så ikke fremdriften stopper helt opp.  
 
 
 
Timeoppfølging:  

 
AVVIK: 

 
 

Antall planlagt: 120 
 

Antall forbrukt: 
 

118 
 

-2 

Andre kommentarer: 

Antallet timer er sammenlagt i gruppen.  

 

 

 
 

 


