Prosjektgruppe 7
AVVIKSMELDING

Dato : 08.05.2024
Innsendt av : Iver Mork, Jergen P. Ruderaas, Marius Paasche
Avvik:

Ved & sammenligne den innleverte oppgaven mot forprosjektet vil det komme frem et avvik
mellom oppgavebeskrivelsene. I forprosjektet var det planlagt & prosjektere tre ulike ett-spenns
bruer og foreta et miljoregnskap av dem. Det ble avgrenset til  analysere, dimensjonere og
modellere kun den spennarmerte bruen, og dermed vil det ikke kunne foretas et miljoregnskap. I
bacheloroppgaven vil det derfor modelleres, analyseres og dimensjoneres én bru, ikke tre.

Begrunnelse for avvik:

Omfanget av oppgaven ble endret av to grunner. For det forste ville arbeidsmengden blitt for stor.
A dimensjonere og analysere én bru er mye arbeid, og med tre bruer ville de ikke blitt beregnet pa
en god méte. Arbeidsfordelingen i gruppen ville ogsa blitt skjev, ettersom den store
arbeidsmengden ville fort til at arbeidet gruppen matte jobbet individuelt. Det ville antageligvis fort
til at hver student fikk en bru hver, som ville redusert leringsutbyttet av oppgaven.

Der kommer vi til den andre grunnen. Dersom det skulle blitt gjort tre ganger ville mye av
leeringsutbyttet blitt borte. Ved & analysere en bru 1 dybden, oppnés et storre leringsutbytte og en
grundigere forstaelse for arbeidet. Dersom det ble utfort tre dimensjoneringer, modelleringer og
analyser ville analysen blitt «overfladisk», uten mulighet til & fordype seg 1 viktige detaljer, som
eksempelvis krefter i flens.

Tiltak:

I samrad med intern veileder Jan Arve @verli, ble omfanget av dimensjoneringen okt pd den
spennarmerte bruen.

JA

Godkjent av veileder: Dato godkjent: 08.05.2024

Kommentar fra veileder:

Ingen kommentar.




